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Initiatives horizontales 

• Financement pour la mise en oeuvre des nouveaux objectifs de conservation marine du Canada 

• Financement pour la protection et la promotion de la santé des populations prioritaires de baleines 
en péril du Canada 

Financement pour la mise en oeuvre des nouveaux objectifs de 
conservation marine du Canada 

Ministère responsable 

Pêches et Océans Canada (MPO) 

Ministères partenaires fédéraux 

Parcs Canada (PC); Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); Transports Canada (TC); 
Ressources naturelles Canada (RNCan); Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada 
(RCAANC) 

Date de début  

2021-2022 

Date de fin  

2025-2026 

Description  

Cette initiative fournit du financement au Pêches et Océans Canada (MPO), à Parcs Canada (PC), à 
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), à Transports Canada (TC), à Ressources 
naturelles Canada (RNCan) et à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) 
au moyen de trois piliers d’activités qui appuieront la conservation de 25 % des océans du Canada d’ici 
2025. De plus, le MPO cherche a demandé des ressources supplémentaires pour gérer les zones de 
protection marines (ZPM) déjà établies en vertu de la Loi sur les océans et d’autres mesures de 
conservation efficaces par zone (AMCEZ). Ensemble, les trois piliers feront progresser les ZPM et les 
AMCEZ nouvelles et existantes en s’appuyant sur les leçons apprises et les pratiques exemplaires acquises 
dans le cadre des efforts précédents de conservation marine. Les efforts antérieurs ont démontré que la 
conservation marine au Canada exige une approche à plusieurs volets qui repose sur les meilleures 
informations disponibles et sur le soutien et la confiance des partenaires et des intervenants. Cette initiative 
horizontale fait appel à une approche pangouvernementale qui est fondée sur la capacité de mettre en 
œuvre les activités nécessaires pour éclairer la désignation et la gestion des sites, qui permet la 
participation active des partenaires et des intervenants, et qui applique une approche équilibrée pour faire 
progresser la conservation en tenant compte des objectifs économiques et sociaux dans le milieu marin. 
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Cette initiative a été élaborée à partir de l’expérience acquise par les ministères concernés dans le cadre 
d’initiatives antérieures de conservation marine, même si aucune évaluation de l’initiative sur les objectifs de 
conservation marine de 2016 n’a été réalisée. Cette initiative utilise une approche de coopération entre les 
ministères, où une orientation stratégique coordonnée au niveau central est fournie pour appuyer et faire 
progresser les réponses concertées aux questions actuelles et émergentes en matière de gestion des 
océans, et pour soutenir l’élaboration d’outils de mesure du rendement renforcés, notamment par des 
résultats, des indicateurs et des protocoles améliorés. 

L’augmentation des efforts de conservation du Canada à 25 % d’ici 2025 est un objectif hautement 
ambitieux. Afin d’établir de nouvelles aires de conservation et de s’assurer que celles qui contribuent à la 
cible conservent efficacement les espèces, les habitats et les écosystèmes importants, les ministères 
doivent comprendre, au niveau des sites et des biorégions, l’importance écologique, sociale, économique et 
culturelle de ces aires, tout en s’assurant que les efforts sont soutenus par les gouvernements, les peuples 
autochtones et les intervenants. Pour atteindre ces objectifs en moins de cinq ans, il faudra que les activités 
relevant de chacun des trois piliers soient mises en œuvre de manière complémentaire. En travaillant à 
l’atteinte de l’objectif de 2025, en établissant de nouvelles aires de conservation tout en poursuivant la PSM 
et les partenariats de collaboration, le gouvernement du Canada établira un cadre solide pour atteindre 
l’objectif de 2025.  

Cette initiative cadre avec la Stratégie pour un gouvernement vert du gouvernement du Canada. 
Conformément à la Stratégie, les ministères réduiront au minimum les impacts pour les écosystèmes des 
activités marines, comme la réduction des répercussions du bruit causé par les navires. Cette initiative est 
axée sur la participation collaborative des peuples autochtones, des utilisateurs des ressources marines et 
des collectivités locales. Les ministères s’engagent à collaborer de manière à atteindre des objectifs 
environnementaux communs et à appuyer la planification de la durabilité dans les collectivités locales. 

Les activités décrites dans cette initiative font en sorte que le Canada respecte son obligation de consulter et 
de prendre des mesures d’adaptation. Les ministères consulteront les groupes autochtones et discuteront 
avec eux pour établir de nouvelles aires de conservation et pour assurer la gestion continue des sites. Pour 
les sites qui se trouvent dans un territoire visé par un traité moderne, des activités dans le cadre de cette 
initiative ont été élaborées pour assurer le respect des obligations découlant de traités modernes. Dans le 
cas de nouveaux sites, les groupes autochtones potentiels et les partenaires de traités modernes à 
consulter ont été identifiés. Cette initiative vise à obtenir des ressources pour appuyer la participation des 
Autochtones à l’établissement et à la gestion des sites, ce qui permet l’autonomie gouvernementale et 
l’intendance des territoires autochtones. Cette initiative vise également à soutenir l’intégration des autorités 
autochtones aux tables de discussion des structures de gouvernance de la PSM. Dans l’ensemble, cette 
initiative a été élaborée d’une manière qui reconnaît l’obligation du gouvernement du Canada de consulter, 
qui respecte les accords de traités modernes et qui vise à mettre l’accent sur la réconciliation et la facilitation 
de l’intendance et des possibilités économiques pour les groupes autochtones 
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Structures de gouvernance 

Le MPO, l’APC et ECCC sont chargés d’atteindre les nouveaux objectifs de conservation marine en 
poursuivant les activités décrites dans cette initiative. Toutefois, la mise en œuvre des activités de soutien 
par TC, RNCan et RCAANC est essentielle pour les activités de planification, de désignation, de gestion et 
de sensibilisation du MPO, de l’APC et d’ECCC. Puisque cette initiative demande que six différents 
ministères travaillent en collaboration afin de réaliser des résultats communs, un comité de gouvernance au 
niveau des sous-ministres adjoints assurera une surveillance horizontale de l’initiative. 

Le comité de surveillance horizontale de cette initiative sera le Comité des sous-ministres adjoints (SMA) sur 
la mise en œuvre des objectifs de conservation marine (OCM), un nouveau sous-comité qui sera créé sous 
les auspices du Comité interministériel des sous-ministres adjoints sur les océans. Pêches et Océans 
Canada (MPO) mettra en place un secrétariat pour appuyer ce comité. Les réunions du nouveau Comité de 
mise en œuvre des OCM des SMA auront lieu tous les trimestres et les membres comprendront le MPO, 
l’Agence Parcs Canada (APC), Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Ressources 
naturelles Canada (RNCan), Transports Canada (TC) et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du 
Nord Canada (RCAANC). À titre de responsable de ce comité, le MPO facilitera les interactions régulières 
avec les SMA sur des questions de fond, comme les défis liés à la mise en œuvre des politiques et/ou des 
programmes nationaux, et surveillera les résultats de l’initiative et proposera des mesures correctives au 
besoin. 

Le Comité des SMA sur la mise en œuvre des OCM s’appuiera sur l’expertise et les pratiques exemplaires 
mises en place par le travail à long terme du Comité interministériel des SMA sur les océans, et 
coordonnera les ordres du jour des réunions et les services de secrétariat afin de réduire le fardeau 
administratif d’une nouvelle structure de gouvernance. Le Comité des SMA sur la mise en œuvre des OCM 
sera appuyé par le Comité des directeurs généraux sur la Stratégie fédérale sur les aires marines protégées 
actuellement en place. Le mandat de ce Comité est de renforcer les partenariats et d’accroître la 
collaboration entre les ministères fédéraux qui désignent et gèrent des aires marines protégées (AMP) et 
d’autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ). Tous les ministères qui participent à cette 
initiative sont membres du Comité, qui se réunit tous les trimestres pour discuter des questions de politique 
et de mise en œuvre dans tous les ministères membres en matière de conservation et de planification 
marines, et dont les responsabilités de président sont partagées entre le MPO et l’APC. 

Les questions relatives à la mise en œuvre de cette initiative seront discutées par l’entremise du Comité des 
directeurs généraux sur la Stratégie fédérale sur les aires marines protégées, et les recommandations ainsi 
que les questions en suspens seront envoyées au Comité de mise en œuvre des OCM des SMA pour 
examen et discussion. 

Total des fonds fédéraux affectés (de la date de début à la date de fin) (en dollars) 

842 621 551 $ 
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Dépenses fédérales totales prévues à ce jour (en dollars) 

666 331 377 $ 

Dépenses fédérales totales réelles à ce jour (en dollars) 

526 251 947 $ 

Date du dernier renouvellement de l’initiative horizontale 

N’est pas applicable 

Total des fonds fédéraux affectés lors du dernier renouvellement et source du 
financement (en dollars) 

N’est pas applicable 

Financement fédéral supplémentaire reçu après le dernier renouvellement (en 
dollars) 

N’est pas applicable 

Dépenses totales prévues depuis le dernier renouvellement 

N’est pas applicable 

Dépenses totales réelles depuis le dernier renouvellement 

N’est pas applicable 

Exercice de l’achèvement prévu de la prochaine évaluation 

Une évaluation devrait être réalisée en 2025-2026. 

Faits saillants du rendement:  

Pêches et Océans Canada (MPO) 

En 2024-2025, la zone de protection marine (ZPM) Tang.ɢwan - ḥačxwiqak - Tsig̱is a été désignée (19 juin 
2024). La ZPM de Tuvaijuittuq a été désignée au moyen d’un second arrêté ministériel (24 juillet 2024). En 
outre, trois autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) ont été reconnues (le 11 mars 
2025) : refuge marin Banks, refuge marin G̱aw Ḵáahlii (bras de mer Masset) et refuge marin X̲aana K̲aahlii 
(bras de mer Skidegate). Cela s’ajoute à la reconnaissance du refuge marin des canyons orientaux en 
juin 2022 et du refuge marin Gwaxdlala/Nalaxdlala (Lull/Hoeya) en février 2023. Par conséquent, en date du 
31 mars 2025, le Canada a protégé près de 15,54 % de ses océans, ce qui représente un peu plus de la 
moitié de l'objectif ambitieux de protéger 30 % des océans d'ici 2030.  

En 2024-2025 également, le gouvernement du Canada, la province de la Colombie-Britannique et dix-
sept Premières Nations ont annoncé la signature de l’accord de financement de projets pour la permanence 
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de la mer Great Bear. Cette étape historique favorisera la réconciliation et fera progresser les efforts de 
préservation marine menée par les autochtones sur la côte ouest du Canada. Par ailleurs, le gouvernement 
du Canada, l’Association inuite de Qikiqtani, le Pew Charitable Trusts et l'Aajuraq Conservation Fund 
Society ont annoncé la signature de l’accord de financement de projets pour la permanence de SINAA. 
L'accord soutiendra la conservation gérée par les Inuits, favorisera la réconciliation et comprendra un réseau 
de zones de conservation des dans l’Arctique canadien.  

Enfin, en janvier 2025, une nouvelle série de rapports annuels sur les ZPM a été publiée. Ces rapports, 
élaborés en collaboration avec des partenaires inuits et des Premières Nations, les gouvernements 
provinciaux et les intervenants, donnent un aperçu des activités de gestion dans les 14 ZPM canadiennes 
créées en vertu de la Loi sur les océans. 

Les responsables de la PSM de l’Arctique de l’Ouest : 

• le MPO a organisé un atelier pour la communauté inuvialuite afin de cerner les lacunes en matière 
de données prioritaires et d'entamer une conversation sur la planification marine avec ses 
partenaires. 

• le MPO a collaboré avec les équipes régionales de PSM du MPO pour obtenir des conseils sur la 
réalisation d'une analyse des lacunes en matière de données dans l'Arctique de l’Ouest. Deux 
séries d'analyses ont été réalisées afin de cerner les lacunes supplémentaires en matière de 
données en fonction des thèmes des couches de données essentielles à l’échelle nationale. 
L'analyse des données a été réalisée à l'aide de Power BI et les résultats ont été présentés à deux 
reprises aux organismes de cogestion autochtones. 

• Six bases de données différentes ont été répertoriées et analysées en fonction des résultats de 
l'analyse des lacunes dans les données afin de recenser les ensembles de données pertinents dans 
l'Arctique de l'Ouest pour faire avancer la planification maritime et améliorer la prise de décisions. 
Environ 150 couches de données ont été cernées.  

• le MPO a lancé le processus de planification en vue de l'organisation d'un atelier de définition des 
couches de données du PSM de l'Arctique de l'Ouest. 

• le MPO a élaboré une entente de contribution avec l'Inuvialuit Regional Corporation afin de 
revitaliser et de mettre à jour la plateforme géospatiale régionale nécessaire pour faire progresser la 
planification maritime. Cette plateforme est utilisée depuis de nombreuses années et permet aux 
membres des collectivités d'accéder à des logiciels de cartographie qui leur seraient autrement 
inaccessibles. 

Transports Canada (TC) 

TC a continué à collaborer avec les partenaires fédéraux, notamment Pêches et Océans Canada, Parcs 
Canada et Environnement et Changement climatique Canada pour établir de nouvelles ZPM.  



For publication as part of the 2024-25 Departmental Results Report 

 

Unclassified - Non-Classifié 

Cela comprend les ZPM Sarvarjuaq et Qikiqtait, qui ensemble ont permis d'accroitre d'environ 2,02 % les 
zones protégées et de favoriser l'atteinte des objectifs de conservation marine (OCM) du Canada. 

TC a continué à fournir des conseils et des orientations sur l'atténuation des risques liés aux activités de 
transport maritime dans les ZPM, en collaboration avec Pêches et Océans Canada, Parcs Canada et 
Environnement et Changement climatique Canada, dans le contexte des objectifs de préservation. 

Parcs Canada (PC) 

En 2024-2025, des progrès significatifs ont été réalisés dans 10 nouvelles zones de protection marines 
nationales dans neuf régions :  

• Parcs Canada et ses partenaires ont terminé une évaluation de faisabilité pour l’établissement d’une 
AMNC dans l’est de la baie James (Québec) (région marine de la Baie James) et ont signé un 
protocole d'entente pour entamer des négociations en vue de l’établissement d’un accord.  

• Parcs Canada et ses partenaires ont terminé une évaluation de faisabilité et signé un accord de 
principe en vue de l'établissement d'une RAMNC dans la région de la côte centrale de la Colombie-
Britannique (région marine du bassin de la Reine-Charlotte).  

• Les négociations se sont poursuivies en vue de la création d’une zone protégée et de l'AMNC des 
Torngats (région marine de la côte du Labrador) et des AMNC de la baie James occidentale et du 
sud-ouest de la baie d'Hudson (régions marines de la baie James et de la baie d'Hudson).  

• Les travaux se sont poursuivis pour les évaluations de faisabilité de trois propositions de zones de 
protection marine dans le sud du Détroit de Géorgie (Colombie-Britannique), l'AMNC des fjords de la 
côte sud (Terre-Neuve-et-Labrador) et Mingan-Anticosti (Québec) (couvrant trois régions marines 
non représentées à l'heure actuelle).  

• En janvier 2025, des protocoles d'entente ont été signés avec 12 Premières Nations partenaires en 
vue d'une évaluation de faisabilité d'un projet de RAMNC sur leurs territoires traditionnels (dans la 
région marine du plateau de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique). 

• En février 2025, Parcs Canada et ses partenaires ont conjointement mis fin au processus 
d’évaluation de la faisabilité d’une zone protégée aux Îles de la Madeleine, après avoir constaté 
qu’elle n’était pas réalisable pour le moment.  

• Négociations pour la sélection du site avec les partenaires afin d'entamer officiellement une 
évaluation de faisabilité pour la région marine de la baie d'Hudson (MB).   

• Parcs Canada continue de participer à des réunions portant sur des dossiers liés à l’Arctique, 
notamment la PSM pour l’Arctique de l’Ouest. Les travaux de la PSM restent en suspens. 

• Les AMNC continuent d’élaborer et de mettre en œuvre leurs plans de surveillance en collaboration 
avec leurs partenaires, notamment en ce qui concerne la qualité de l’eau et les poissons dans les 
zones des Grands Lacs, ainsi que les mammifères marins et le bruit sous-marin dans le Pacifique et 
le golfe du Saint-Laurent. 
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En 2024-2025, les cinq AMNC existantes ont mis en place des projets de plans de surveillance et recueillent 
et évaluent des informations pour rendre compte de l'état des écosystèmes côtiers et marins. 

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 

• ECCC a continué à faire avancer les efforts visant à créer trois réserves nationales de faune marine 
en entreprenant des travaux d'évaluation de la faisabilité et en planifiant les premières réunions du 
comité consultatif/de pilotage. 

• ECCC a fait avancer les travaux et participé aux efforts de planification de l'espace marin dans 
l'Arctique de l’Ouest en réalisant des études sur l'habitat marin clé et l'abondance des espèces. 
ECCC a travaillé avec l'Inuvialuit Regional Corporation et les Inuvialuit sur l'identification des zones 
marines et terrestres à conserver. ECCC a continué à préparer des produits de données spatiales 
utilisés pour assurer la planification et la prise de décision dans le domaine marin et côtier.  

• ECCC a permis la participation des populations autochtones à divers processus liés à la création de 
réserves nationales de faune et de flore marines grâce à un financement sous forme de contribution. 

Ressources naturelles Canada (RNCan) 

RNCan a élaboré des produits techniques scientifiques, notamment des présentations, des publications et 
des rapports de recherche, concernant les effets cumulatifs du pétrole dans les eaux de l'Arctique canadien, 
afin de soutenir les efforts de planification de l'espace marin. 

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) 

La collaboration de RCAANC avec les partenaires inuits s’intensifie d’année en année. Pour éviter que les 
organisations autochtones ne puissent pas utiliser les fonds des OCT en raison de problèmes de capacité, 
RCAANC continue de travailler avec des partenaires autochtones pour élaborer des projets, y participer, les 
diriger et les mettre en œuvre, et fournir un soutien à différents stades du processus de 
proposition/financement/rapport de projet, selon les besoins. RCAANC a également conclu des ententes 
avec des bénéficiaires fédéraux et universitaires qui travaillent sur des projets en collaboration avec des 
organisations autochtones et impliquent la participation de membres de la communauté. 

Coordonnées 

Christie Chute, Christie.Chute@dfo-mpo.gc.ca  

Kathy Graham, Kathy.Graham@dfo-mpo.gc.ca 

Résultats partagés 
1. Les écosystèmes estuariens, marins et côtiers et le patrimoine naturel marin du Canada sont 

conservés et gérés efficacement 

2. Les partenariats et l’engagement entre la Couronne et les Autochtones sont améliorés par un intérêt 

commun dans la conservation marine 
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Nom du thème Thèmes A : Établissement, 
surveillance et gestion des aires 
marines protégées et autres 
mesures de conservation 
efficaces par zone 

Thèmes B : Planification spatiale 
marine dans l’Arctique de l’Ouest 

Thèmes C : Faire progresser la 
réconciliation 

Services 
internes 

Résultats du thème Le réseau 

d’aires marines 

protégées du 

Canada est 
étendu et 
renforcé 

Les zones 

protégées et 

conservées sont 
gérées et 

surveillées 

efficacement 

La gouvernance 
est stabilisée 
dans un cadre 
de planification 

spatiale marine 

Des produits 

scientifiques et de 
connaissance sont 
élaborés pour 
éclairer la 

planification 

spatiale marine 

Amélioration des 

relations avec les 

peuples 
autochtones et 
des résultats pour 
ceuxci avec leur 

participation 

Les peuples 

autochtones sont 

engagés dans des 

organismes de 

gestion et de prise 
de décisions 

concertées 

s/o 

Pêches et Océans 
Canada (MPO) 

450 188 212 $ 21 137 647 $ 101 927 193 $ 108 690 372 $ 

Parcs Canada (PC) 48 166 686 $ 770 298 $ 269 988 $ 4 348 253 $ 

Environnement et 
Changement climatique 
Canada (ECCC) 

10 654 722 $ 1 263 929 $ 9 449 979 $ 2 064 418 $ 

Ressources naturelles 
Canada (RNCan) 

15 522 623 $ 2 880 327 $ s/o 2 033 477 $ 

Transports Canada (TC) 26 541 417 $ (y compris les services 

internes) 
1 575 305 $ (y compris les services 

internes) 
13 563 200 $ (y compris les services 

internes) 
s/o 

Relations Couronne-
Autochtones et Affaires 
du Nord Canada 
(RCAANC) 

10 584 480 $ 10 584 480 $ s/o 404 546 $ 
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Renseignements sur le rendement 

Aperçu de l’initiative horizontale 

Nom de 
l’initiative 
horizontale  

Total des fonds 
fédéraux, 
comprenant les 
fonds alloués 
antérieurement, 
affectés depuis 
le dernier 
renouvellement*  

Dépenses 
prévues 
2024-
2025  

Dépenses 
réelles 
2024-
2025 

Résultats 
partagés de 
l'initiative 
horizontale 

Indicateurs de 
rendement 2024-
2025 

Cibles 
2024-
2025 

Date 
d’atteinte 
des cibles 

Résultats réels 2024-2025 

Financement 
pour la mise 
en oeuvre 
des 
nouveaux 
objectifs de 
conservation 
marine du 
Canada 

842 621 551 $ 188 558 
279 $ 

172 419 
063 $ 

Les 
écosystèmes 
estuariens, 
marins et 
côtiers et le 
patrimoine 
naturel marin 
du Canada sont 
conservés et 
gérés 
efficacement 

Pourcentage des 
zones marines et 
côtières qui sont 
conservées par les 
réseaux d’aires 
marines et côtières 
protégées et 
d’autres mesures 
de conservation 
efficaces 

25 % Décembre 

2025 

15,54 % (893 804 / 5 750 000) 

 

Pourcentage des 
zones conservées 
marines et côtières 
gérées 
efficacement 

14 % Décembre 

2025 

DFO :  Données non disponibles  
PC : 2,12 % 

 

Les 
partenariats et 
l’engagement 
entre la 
Couronne et les 
Autochtones 
sont améliorés 
par un intérêt 
commun dans 
la conservation 
marine 

Pourcentage 
d’Autochtones 
engagés dans la 
planification et la 
conservation 
marines qui 
indiquent que 
l’engagement était 
significatif 

70 % Décembre 

2025 

59 % 
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Détails du A thème 

Nom du thème Total du 
financement 
fédéral affecté 
pour le thème,  
comprenant le 
financement 
antérieur, 
depuis le 
dernier 
renouvellement*  

Dépenses 
fédérales 
prévues pour 
le thème 
fédéral 2024-
2025 

Dépenses 
fédérales 
réelles pour 
le thème 
fédéral 2024-
2025 

Résultats 
du thème 

Indicateurs de 
rendement du thème 

Cibles du 
thème 

Date d’atteinte 
des cibles du 
thème 

Résultats réels  

2024-2025 

Établissement, 
surveillance et 
gestion des 
aires marines 
protégées (ZMP) 
et autres 
mesures de 
conservation 
efficaces par 
zone (AMCEZ) 

667 310 512 $ 150 421 088 $ 140 332 796 $ Le réseau 
d’aires 
marines 
protégées 
du Canada 
est étendu 
et renforcé 

Nombre de nouvelles 
zones de protection 
marines visées par la 
Loi sur les océans 

16 Décembre 2025 2 

Pourcentage de régions 
marines représentées 
dans le système des 
aires marines 
nationales de 
conservation 

45 % Décembre 2025 21 % 

Nombre de nouvelles 
réserves nationales de 
faune établies, AMCEZ 
et autres types de 
zones conservées par 
ECCC ou dont 
l’établissement est en 
bonne voie 

5 Décembre 2025 Des progrès ont été 
accomplis à l’égard 
de trois sites marins 
en 2024-2025, et 
l’objectif est 
d’assurer la 
protection entière de 
l’un de ces sites 
d’ici 2028 et celle 
des deux autres 
d’ici 2030 

Nombre de nouvelles 
autres mesures de 

3 Décembre 2025 5 
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conservation efficaces 
par zone reconnues 

Les zones 
protégées et 
conservées 
sont gérées 
et 
surveillées 
efficacement 

Pourcentage de zones 
de protection marine 
visées par la Loi sur les 
océans et d’autres 
mesures de 
conservation efficaces 
par zone établies en 
2020 où les plans de 
gestion ont été lancés 

100 % Décembre 2025 52,90 % 

Pourcentage de zones 
de protection marine 
visées par la Loi sur les 
océans et d’autres 
mesures de 
conservation efficaces 
par zone établies en 
2020 où les plans de 
surveillance ont été 
lancés 

100 % Décembre 2025 26,47 % 
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A thème activités de l’initiative horizontale 

 

1 Les comités consultatifs relatifs aux 14 zones de protection marine (ZPM) proposées en 2024-2025 ont 
été créés ou sont en cours de création pour neuf ZPM, n’ont pas encore été créés pour quatre ZPM et ne 
s’appliquent pas à une ZPM. 

Minist
ères 

Lien 
menant 
vers le 
répertoir
e des 
program
mes du 
ministèr
e 

Activités 
de 
l’initiative 
horizontal
e  

Total des 
fonds 
fédéraux  
comprenant 
les fonds 
alloués 
antérieurem
ent  affectés 
à chaque 
activité de 
l’initiative 
horizontale 
depuis le 
dernier 
renouvellem
ent*  

Dépenses 
prévues 
pour chaque 
activité de 
l’initiative 
horizontale 
2024-2025 

Dépenses 
réelles pour 
chaque 
activité de 
l’initiative 
horizontale 
2024-2025 

Résultats 
attendus de 
l’activité de 
l’initiative 
horizontale 
2024-2025 

Indicateurs de 
rendement de 
l’activité de 
l’initiative 
horizontale 2024-
2025 

Cibles de 
l’activité de 
l’initiative 
horizontale 
2024-2025 

Date pour 
atteindre 
la cible 
de 
l’activité 
de 
l’initiative 
horizonta
le 

Résultats 
réels 2024-
2025 

MPO Planificati
on et 

Conserva
tion 
marines 

Conservati
on des 
habitats et 
des 
espèces 
marins en 
tant que 
ZPM de la 
Loi sur les 
océans et 
AMCEZ 
par le biais 
de la 
réglementa
tion, de la 

70 000 000 $ 16 392 660 $ 18 383 399 $ L’industrie, les 
collectivités 
locales et des 
parties 
externes 
soutiennent la 
conception 
des ZPM et 
des AMCEZ 

Nombre d’ententes 
signées qui 
soutiennent la 
participation de 
l’industrie, des 
collectivités locales et 
de parties externes 
aux activités de 
gestion et de 
surveillance des ZPM 
et des AMCEZ 

15 par 

an 

Décembre 
2025 

19 

103 840 058 
$ 

22 060 245 $ 25 989 283 $ Nombre de comités 
consultatifs établis 
pour soutenir la 
conception d’une ZPM 
proposée 

16  Décembre 
2025 

91 
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2 L’établissement du site progresse selon le rythme, l’intérêt et la capacité des partenaires, ce qui laisse croire qu’il y 

a eu des retards lors du lancement du programme pendant la pandémie de COVID-19, limitant ainsi une certaine 
capacité de mobilisation. En même temps, le Ministère a tenu compte d’une exigence relative à la diminution des 
dépenses, aux changements au codage dans les systèmes organisationnels et à la mise à l’échelle de l’initiative sur 
les objectifs de conservation marine (OCM) à l’aide du financement temporaire. Parallèlement, les ressources 
humaines ont été consacrées à l’appui d’initiatives supplémentaires. En résumé, l’écart financier global de l’initiative 
sur les OCM en ce qui a trait aux excédents signalés est en cours d’évaluation dans le cadre d’une évaluation 
horizontale, dont des constatations sur les facteurs contributifs qui seront divulgués en 2025-2026. 

3 Une évaluation socioéconomique et culturelle à l’appui des 14 sites proposés en 2024-2025 a été effectuée pour un 

site, est en cours pour sept autres sites et n’a pas encore été entamée pour six sites. Une évaluation des risques à 
l’appui des 14 sites proposés en 2024-2025 a été menée pour un site, est en cours pour quatre autres sites, n’a pas 
encore été entamée pour sept sites et ne s’applique pas à deux sites. 
4 En 2024-2025, il y a eu des retards dans la mise en œuvre à l’échelle nationale de cette initiative relative à la 

formation, notamment en raison du roulement de personnel et du nombre de postes vacants. 

gestion 
etde 
l'évaluation 

103 840 058 
$ 

22 060 245 $ 3 930 235 $2 Les analyses 
requises sont 
élaborées 
pour soutenir 
la désignation 
des zones 

Nombre d’évaluations 
socioéconomiques et 
culturelles et 
d’analyses des risques 
élaborées pour 
soutenir la désignation 
des zones 

38 Décembre 
2025 

23 

798 735 $ 165 043 $ 896 400 $ L’efficacité 
des ZPM est 
mesurée à 
l’échelle 
nationale 

Nombre de rapports 
spécifiques au site 
réalisés 

14 Décembre 
2025 

14 

Conserva
tion et 
protection 

62 929 814 $ 11 130 216 $ 

  

12 428 880 $ Élaboration et 
mise en 
oeuvre de 
programmes 
de formation à 
l'application 
de la loi pour 
les initiatives 
de 
conservation 
marine 

Pourcentage d’agents 
de conservation et de 
protection formés et 
éduqués sur les 
mesures de 
conservation marine 

15 % Décembre 
2025 

Données non 
disponibles 4  
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5 Des plans d’application de la loi actualisés sont en place pour 13 des 14 ZPM établies aux termes de la Loi sur les 

océans. L’équipe du programme a mis en œuvre une nouvelle approche à l’échelle nationale pour ses plans et 
continuera à évaluer leur efficacité. 

6 Le Secteur des sciences de Pêches et Océans Canada (MPO) a fourni des conseils revus par des pairs sur six des 

sept sujets qu’on a demandé d’aborder concernant la planification ou la gestion des ZPM/autres mesures de 
conservation efficaces par zone (AMCEZ) en 2024-2025. La complexité de certains processus augmente le temps 
nécessaire à l’acquisition de données et aux analyses dans certains cas, qui peuvent prendre plus d’un an à planifier 
et à exécuter. Même si les résultats obtenus au cours de l’année n’atteignaient pas l’objectif de l’exercice 2024-2025, 
le processus final (sept sur sept) a été achevé en juin 2025. 

7 Sur 151 074 km2, 31 072 km2 sont un habitat marin. 

 

La 
surveillance et 
l’application 
de la loi 
augmentée 
pour les ZPM 
et AMCEZ 
sont mis en 
oeuvre par le 
biais d’un 
projet pilote 

Pourcentage de ZPM 
visées par la Loi sur 
les océans présentant 
des plans d’application 
à jour terminés et en 
place d’ici 2025 

25 % Décembre 
2025 

93 %5 

Sciences 
des 
Ecosystè
mes et 
des 
océans 

108 779 546 
$ 

25 153 570 $ 29 977 784 $ Des données 
sont 
collectées 
pour soutenir 
l’établissemen
t et la gestion 
des ZPM et 
des AMCEZ 

Pourcentage de 
processus consultatifs 
scientifiques planifiés 
exécutés sur les ZPM 
et les AMCEZ 

100 % Décembre 
2025 

87 %6 

ECCC Conserva
tion et 
protection 
des 
habitats 

Protection 
de l’habitat 
faunique 
en tant que 
réserves 
nationales 

9 981 518 $ 

 

2 487 853 $  

 

2 444 424 $ Le réseau des 
aires 
protégées 
d’ECCC est 
étendu 

Surface totale 
d’habitat protégé en 
tant que réserves 
nationales de faune, 
refuges d’oiseaux 
migrateurs et aires de 

14 375 km2 Décembre 
2025 

151 074 km2 7 
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8 Les résultats les plus récents étaient de 60,7 % en 2023-2024. 

 

de faune, 
refuges 
d’oiseaux 
migrateurs 
et aires de 
conservatio
n par le 
biais de la 
réglementa
tion, de la 
gestion et 
de 
l’évaluation 

conservation d’ECCC 
(Hab-32) 

Le réseau des 
aires 
protégées 
d’ECCC est 
géré 
efficacement 

Taux de rendement 
moyen de tous les 
sites en matière de 
gestion efficace du 
réseau des aires 
protégées d’ECCC 
Gestion efficace du 
réseau des aires 
protégées de ECCC 
(performance 
moyenne de tous les 
sites), évaluée par 
l'application de l'outil 
de suivi de l'efficacité 
de la gestion (Hab-24) 

90 % Décembre 
2025 

s/o -  
Évaluation 
réalisée tous 
les trois ans8  

Charges 
centrales 

- 673 204 $ 150 908 $ 150 908 $ - - - -  

PC Création 
de 

lieux 
patrimoini
aux 

Étendre et 

conserver 

le réseau 

d'aires 

protégées 

du Canada 

par 

l’établisse

ment et 

surveillanc

e des 

ANMC et 

48 166 686 $ 12 682 384 $ 11 951 010 $ Des lieux 
patrimoniaux 
sont établis 

Nombre de nouvelles 
aires marines 
nationales de 
conservation établies 
ou dont 
l’établissement est en 
bonne voie 

9 Décembre 
2025 

Des 
évaluations de 
faisabilité ont 
été réalisées 
pour deux aires 
marines 
nationales de 
conservation 
proposées, et 
des protocoles 
d’entente ont 
été signés avec 
des partenaires 
pour entamer 
officiellement 
les 
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des 

AMCEZ 

négociations 
relatives aux 
ententes 
d’établissement 
de deux sites. 
Une entente de 
principe a été 
signée pour un 
site. Des 
protocoles 
d’entente ont 
été signés pour 
entamer 
l’évaluation de 
faisabilité d’un 
site, et un site a 
été jugé 
conjointement 
non réalisable. 
Les travaux 
d’évaluation de 
la faisabilité du 
processus de 
création de 
trois aires 
marines 
nationales de 
conservation 
proposées se 
poursuivent. 

RCAA
NC 

Durabilité 

Environn
ement ale 
dans le 

Nord et 

l’Arctique 

Établissem

ent et 

gestion des 

AMP et des 

AMCEZ 

10 584 480 $ 3 846 345 $ 3 420 718 $ Les initiatives 
régionales 

sont fondées 
sur la science, 
les 

connaissance
s 

autochtones, 
la 

Pourcentage des 
études de recherche, 
de 

collecte et de 
surveillance qui 
serviront à fonder 

la constitution et la 
gestion des sites de 

100 % Décembre 
2025 

s/o -  La date 
cible est en 
2025-2026 
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surveillance et 
les 
commentaires 
des 
intervenants 

conservation dans 
l’Arctique de l’Est 

TC Protéger 
les 
Océans 
et les 
voies 
navigable
s 

Établissem

ent et 

gestion des 

ZPM et des 

AMCEZ 

26 541 417 $ 5 867 115 $ 5 316 748 $ L’établisseme
nt et la gestion 
des ZPM sont 
appuyés par 
des conseils 
stratégiques et 
une 
orientation sur 
les questions 
relatives au 
transport 
maritime et la 
faisabilité 
opérationnelle 
des mesures 
visant les 
navires 

Pourcentage de 
nouvelles AMP ou de 
AMP élargies ou des 
AMCEZ dans 
lesquelles le 

transport maritime est 
identifié comme un 
risque qui ont mis en 
place des mesures 
pour 

réduire les impacts du 
trafic maritime tout en 

maintenant un 
transport maritime sûr 
et efficace 

100 % Décembre 
2025 

100 % 

RNCan Géoscien
ce 

pour la 

valorisati
on 

durable 
des 

ressource
s 
naturelles 

Sûreté 

Et 
sécurité 

énergéti 

Établissem
ent 

et gestion 
des 

ZPM et des 

AMCEZ 

654 651 $ 140 430 $ 175 911 $ Les lois de 
mise en 
œuvre sont 
mises à jour 
avec les 
partenaires 
provinciaux 
afin que les 
interdictions 
relatives au 
pétrole et au 
gaz dans les 
AMP dans lois 
de mise en  
oeuvre, 
renforçant 
ainsi la 

Nombre de 
modifications 
proposées dans les 
Lois sur les accords 
avec les partenaires 
provinciaux qui 
soutiennent le 
renforcement de la 
protection des AMP 
établies dans la zone 
extracôtière de la Loi 
sur les accords 

4 
amendeme 

nts 

proposés   

Décembre 
2023 

Toutes les 
modifications 
proposées 
concernant la 
conservation 
marine aux lois 
de mise en 
œuvre ont été 
présentées au 
Parlement par 
l’intermédiaire 
du projet de 
loi C-49, qui a 
reçu la sanction 
royale le 
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Détails du B thème 

Nom du 
thème 

Total du 
financement 
fédéral affecté 
pour le thème,  

Dépenses 
fédérales 
prévues 
pour le 

Dépenses 
fédérales 
réelles pour le 

Résultats du 
thème 

Indicateurs de rendement du 
thème 

Cibles du 
thème 

Date 
d’atteinte 
des cibles 
du thème 

Résultats réels  

2024-2025 

 
9 Le projet de loi C-49 (modifiant les lois de mise en œuvre) a reçu la sanction royale le 3 octobre 2024. 

Conformément au cadre de gestion conjoint établi en vertu des lois de mise en œuvre, la Nouvelle-Écosse et Terre-
Neuve-et-Labrador ont approuvé les versions miroir provinciales du projet de loi C-49 au cours de l’exercice 2024-
2025. Les dispositions du projet de loi C-49 relatives à la conservation marine sont entrées en vigueur le 
31 janvier 2025 en Nouvelle-Écosse, et le 2 juin 2025 à Terre-Neuve-et-Labrador. 

que, et 

ressource
s 

pétrolière
s 

Politique 
en 

Matière 
d’énergie 
et de 
changem
ents 

climatiqu
es 

Prestatio
n d’un 
leadershi
p fédéral 

dans le 
secteurde
s 

minéraux 
et des 
métaux 

protection de 
ces sites 

3 octobre 2024
9 

14 867 972 $ 3 042 099 $ 2 403 040 $ Évaluations 
des 

ressources 
pétrolières, 

minérales, 
économiques 

et 
socioéconomi
ques pour 
fonder les 
décisions de 
gestion à 
propos de 
l’établissemen
t des zones de 
conservation 
marine, 
contribuant 
ainsi à 
l'expansion du 
réseau d'aires 
protégées du 

Canada 

Nombre d’évaluations 
réalisées qui fondent 
les 

décisions de gestion à 
propos de 
l’établissement de 
nouvelles aires de 
conservation marine 
proposées par le 
MPO, ECCC ou Parcs 
Canada 

20 Décembre 
2025 

Huit évaluation
s qualitatives et 
une évaluation 
quantitative des 
ressources ont 
été effectuées.  

 

Quatre évaluati
ons 
économiques 
ont été 
réalisées 
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comprenant le 
financement 
antérieur, 
depuis le 
dernier 
renouvellement*  

thème 
fédéral 
2024-2025 

thème fédéral 
2024-2025 

Planification 
spatiale 
marine (PSM) 
dans 
l’Arctique de 
l’Ouest 

43 196 441 $ 8 090 491 $ 5 398 422 $ La 
gouvernance 
est stabilisée 
dans un cadre 
de planification 
spatiale marine 

Pourcentage des principaux 
partenaires de planification 
engagés dans une structure 
de gouvernance de 
planification spatiale marine 

100 % 2025 Données non 
disponibles 

Des produits 
scientifiques et 
de 
connaissance 
sont élaborés 
pour éclairer la 
planification 
spatiale marine 

Nombre de nouvelles analyses 
socioéconomiques réalisées 
pour éclairer un plan spatial 
marin 

1 2025 1 

Pourcentage de jeux de 
données planifiés qui sont 
intégrés dans une plateforme 
en ligne pour guider les efforts 
de planification spatiale 

100 % 2025 100 % 

B thème activités de l’initiative horizontale 

Minist
ères 

Lien 
mena
nt 
vers 
le 
répert
oire 
des 
progr
amme
s du 
minist
ère 

Activit
és de 
l’initia
tive 
horizo
ntale  

Total des 
fonds 
fédéraux  
comprenant 
les fonds 
alloués 
antérieurem
ent  affectés 
à chaque 
activité de 
l’initiative 
horizontale 
depuis le 
dernier 

Dépenses 
prévues 
pour 
chaque 
activité de 
l’initiative 
horizontale 
2024-2025 

Dépenses 
réelles pour 
chaque 
activité de 
l’initiative 
horizontale 
2024-2025 

Résultats 
attendus de 
l’activité de 
l’initiative 
horizontale 
2024-2025 

Indicateurs de 
rendement de 
l’activité de 
l’initiative 
horizontale 2024-
2025 

Cibles de 
l’activité de 
l’initiative 
horizontale 
2024-2025 

Date pour 
atteindre la 
cible de 
l’activité de 
l’initiative 
horizontale 

Résultats 
réels 2024-2025 



For publication as part of the 2024-25 Departmental Results Report 

 

Unclassified - Non-Classifié 

 
10 On a rencontré les partenaires afin de discuter de la composition du Comité de concertation régional en avril, mais 

la question n’a pas été réglée. Par conséquent, la structure de gouvernance requise pour la planification marine n’a 
pas été établie à nouveau en 2024-2025. 

11  L’analyse des lacunes dans les données a été effectuée à partir des ensembles de données disponibles sur la 

plateforme géospatiale. Les résultats de cette analyse ont ensuite permis de déterminer les ensembles de données 
ouvertes. Le MPO a commencé à planifier un atelier sur les données à la fin de l’exercice financier, et l’atelier a eu 
lieu le 7 mai 2025. Lorsque les couches de données cernées durant l’atelier auront été examinées, des données 
seront associées à cet indicateur. 

12 On rendra compte de ces données une seule fois à la fin de l’initiative. 

 

renouvellem
ent*  

MPO Planifi
cation 
et 
conser
vation 
marin
es 

Lance
ment 
de la 
PSM 
dans 

l’Arctiq
ue de 
l’Ouest 

9 994 431 $ 2 024 258 $ 1 116 398 $ Des structures 
de gouvernance 
collaborative 
sont établies 
dans l’Arctique 
de l’Ouest 

Nombre de structures 
de gouvernance 
collaborative dans 
l’Arctique de l’Ouest 

1 Décembre 
2025 

Données non 
disponibles10 

11 143 216 $ 2 256 932 $ 1 004 066 $ Les données 
scientifiques et 
socioéconomiqu
es existantes 
sont compilées 
et analysées 
pour soutenir la 
prise de 
décision en 
matière de SPM 
dans l’Arctique 
de l’Ouest 

Pourcentage de 
lacunes dans les 
données de priorité 
comblées pour 
soutenir les 
processus de 
planification en vue 
de déterminer les 
futurs sites de 
conservation pour 
l’Arctique de l’Ouest 

75 % Décembre 
2025 

Données non 
disponibles11 

ECCC Conse
rvation 
et 
protec
tion 
des 

Lance

ment 

de la 

PSM 

dans 

1 154 942 $ 257 532 $ 156 144 $ Le réseau des 
aires protégées 
d’ECCC est 
étendu 

Pourcentage des 
principaux sites 
d’habitat intégrés 
dans un plan spatial 
marin 

28 750 

km² 

Décembre 
2025 

s/o12 
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habitat
s 

l’Arctiq

ue de 

l’Ouest 

Charg
es 
central
es 

- 108 987 $ 25 381 $ 25 381 $ - - - -  

PC Créati
on de 
lieux 
patrim
oiniau
x 

S'enga

ger 

avec 

les 

parten

aires 

et les 

comm

unauté

s de 

l'Arctiq

ue de 

l'Ouest 

pour 

valider 

les 

zones 

qui ont 

été 

ciblées 

pour la 

protect

ion par 

le biais 

de la 

PSM 

770 298 $ 176 653 $ 15 724 $ Le processus de 
PSM 

détermine les 
sites 

ANMC 
candidats 

Nombre de sites 
ANMC candidats 
identifiés par 

le processus de 
planification spatiale 
marine 

1 Décembre 
2025 

Puisque les travaux 
de planification 
spatiale marine n’ont 
pas eu lieu dans 
l’Arctique de l’Ouest, 
aucun site n’a été 
déterminé 

 



For publication as part of the 2024-25 Departmental Results Report 

 

Unclassified - Non-Classifié 

TC Géran
ce 

enviro
nne 

mental
e 

des 

transp
orts 

Lance

ment 

de la 

PSM 

dans 

l’Arctiq

ue de 

l’Ouest 

1 575 305 $ 357 462 $ 352 932 $ La planification 
et la 
conservation de 

l'espace marin 
sont 

favorisées par la 

participation de 

Transports 
Canada à une 
approche 

collaborative et 

éclairée par une 

expertise 
technique 

Nombre de structures 
de gouvernance 

collaborative établies 
dans l'Arctique de 
l'Ouest auxquelles 
participe Transports 
Canada 

1 Décembre 
2025 

1 

RCAA
NC 

Durabi
lité 

enviro
nne 

mental
e 

dans 
le 

Nord 
et 

l’Arctiq
ue 

Lance

ment 

de la 

PSM 

dans 

l’Arctiq

ue de 

l’Ouest 

10 584 480 $ 1 282 115 $ 1 553 960 $ Les initiatives 
régionales sont 
fondées sur la 
science, les 
connaissances 
autochtones, la 
surveillance et 
les 
commentaires 
des intervenants 

Pourcentage des 
études de recherche, 
de 

collecte et de 
surveillance qui 
serviront à fonder 

la PSM dans 
l’Arctique de l’Ouest 

100 % Décembre 
2025 

s/o -  La date cible 
est en 2025-2026 

RNCa
n 

Effets 

cumul
atifs 

Lance

ment 

de la 

PSM 

dans 

l’Arctiq

ue de 

2 530 327 $ 519 841 $ 508 002 $ Des produits 

d'information et 
de 

connaissances 

scientifiques liés 
à 

l'accumulation 
de 

Nombre de 
présentations, de 
publications et de 

rapports de 
recherche à 
caractère scientifique 

utilisés par les 
ministères pour 
étayer les plans 

3 par 

an 

Décembre 
2025 

2 produits de 
connaissance 
fondés sur la 
science 
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Détails du C thème 

Nom du 
thème 

Total du 
financement 
fédéral affecté 
pour le thème,  
comprenant le 
financement 

Dépenses 
fédérales 
prévues pour 
le thème 
fédéral 2024-
2025 

Dépenses 
fédérales réelles 
pour le thème 
fédéral 2024-2025 

Résultats du 
thème 

Indicateurs de 
rendement du thème 

Cibles du 
thème 

Date 
d’atteinte 
des cibles 
du thème 

Résultats réels  

2024-2025 

 
13 La cible a été atteinte en décembre 2022 et cinq articles ont été acquis. 

l’Ouest pétrole dans les 
eaux 

arctiques sont 
élaborés afin 
d'éclairer la 

planification 
spatiale 

marine dans 
l'Arctique 

de l'Ouest 

d'aménagement de 
l'espace marin dans 

l'Arctique de l'Ouest. 

350 000 $ 50 000 $ 45 940 $ CanmetÉNERGI
E 

Devon acquiert 
de 

l'équipement 
pour 

soutenir la 
recherche 

scientifique liée 
à la 

planification 
spatiale 

marine dans 
l'Arctique 

de l'Ouest. 

Nombre de pièces 
d’équipement acquis 
pour 

appuyer la recherche 
scientifique de la 
planification spatiale 
marine 

5 Décembre 
2022 

s/o13 
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antérieur, 
depuis le 
dernier 
renouvellement*  

Faire 
progresser la 
réconciliation 

132 114 598 $ 30 046 699 $ 26 687 845 $ Amélioration 
des relations 
avec les 
peuples 
autochtones et 
des résultats 
pour ceuxci 
avec leur 
participation 

Nombre de groupes 
autochtones financés 
pour participer aux 
activités de conservation 
et de gestion marines 

15 par 

an 

Décembre 
2025 

42 

Les peuples 
autochtones 
sont engagés 
dans des 
organismes de 
gestion et de 
prise de 
décisions 
concertées 

Pourcentage de groupes 
autochtones concernés 
participant aux 
organismes de 
gouvernance 
collaborative 

100 % Décembre 
2025 

77 % 

Nombre de nouveaux 
sites fédéraux avec des 
ententes de cogestion 
actives 

24 Décembre 
2025 

DFO : 5 

PC : Huit projets 
d’aire marine 
nationale de 
conservation sont 
en cours 
d’élaboration 
conjointe avec les 
partenaires 
autochtones. 

 

 

C thème activités de l’initiative horizontale 

Minist
ères 

Lien 
mena
nt 

Activité
s de 
l’initiati

Total des 
fonds fédéraux  
comprenant 

Dépenses 
prévues pour 
chaque 

Dépenses 
réelles pour 
chaque 

Résultats 
attendus de 
l’activité de 

Indicateurs de 
rendement de 
l’activité de 

Cibles de 
l’activité de 
l’initiative 

Date pour 
atteindre la 
cible de 

Résultats 
réels 2024-2025 
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14 Le Ministère a tenu compte d’une exigence relative à la diminution des dépenses, aux changements au codage 

dans les systèmes organisationnels et à la mise à l’échelle de l’initiative sur les OCM à l’aide du financement 
temporaire. Parallèlement, les ressources humaines ont été consacrées à l’appui d’initiatives supplémentaires. En 
résumé, l’écart financier global de l’initiative sur les OCM en ce qui a trait aux excédents signalés est en cours 
d’évaluation dans le cadre d’une évaluation horizontale, dont des constatations sur les facteurs contributifs qui seront 
divulgués en 2025-2026. 
15 Aucun nouveau protocole d’entente n’a été signé. Toutefois, un mandat a été signé dans la région de l’Arctique 

pour le groupe de planification de la gouvernance conjointe du banc de Sainte-Anne, et 18 ententes de collaboration 

vers le 
répert
oire 
des 
progra
mmes 
du 
minist
ère 

ve 
horizon
tale  

les fonds 
alloués 
antérieurement  
affectés à 
chaque activité 
de l’initiative 
horizontale 
depuis le 
dernier 
renouvellemen
t*  

activité de 
l’initiative 
horizontale 
2024-2025 

activité de 
l’initiative 
horizontale 
2024-2025 

l’initiative 
horizontale 
2024-2025 

l’initiative 
horizontale 
2024-2025 

horizontale 
2024-2025 

l’activité de 
l’initiative 
horizontale 

MPO Planifi
cation 
et 
conser
vation 
marine
s 

Renforc
er la 
capacit
é des 
groupes 

autocht
ones à 
particip
er aux 
activités 
de 
planific
ation et 
de 

conserv
ation du 
milieu 

marin 

81 700 000 $ 19 129 140 $ 16 980 948 
$14 

Les populations 
autochtones 
sont soutenues 
pour participer 
aux activités de 
gouvernance, de 
gestion et de 
surveillance 

Nombre 
d’ententes avec 
des groupes 
autochtones en 
rapport avec des 
activités de 
gestion et de 
surveillance de la 
PSM, des ZPM et 
des AMCEZ 

15 par 

an 

Décembre 
2025 

48 

3 700 000 $ 850 000 $ 0 $ Nombre de 
protocoles 
d’entente signés 
pour la gestion 
collaborative des 
ZPM et des 
AMCEZ 

10  Décembre 
2025 

015 
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ont été signées dans la région du Pacifique pour les ZPM faisant partie du réseau de ZPM de la biorégion du 
plateau Nord. 

Établir 
une 
capacit
é de 
négocia
tion 
d’ERA 

12 927 193 $ 2 436 961 $ 1 395 859 $ Des protocoles 
à l’appui des 
ERA sont 
élaborés en 
collaboration 
avec 

l’organisation 
inuite 

désignée 
respective 

Nombre de 
protocoles 
élaborés 

2 Décembre 
2025 

2 

3 600 000 $ 900 000 $ 960 480 $ Les 
organisations 
inuites se sont 
engagées à tenir 
des discussions 
exploratoires 
conformément 
aux obligations 
prévues dans 
leurs traités 
modernes 
respectifs 

Nombre 
d’accords de 
contribution 
conclus qui 
soutiennent la 
participation des 
Inuits dans les 
négociations 
d’ERA 

3 Décembre 
2025 

2 

ECCC Conse
rvation 
et 
protect
ion 

Des 
habitat
s 

Permett
re la 

Particip
ation 
des 
peuples 

autocht
ones à 
l’établis
sement, 
la 

8 943 876 $ 

 

2 239 627 $ 

 

868 837 $ 

 

Les peuples 
autochtones 

sont engagés 
dans des 

activités de 
conservation 

Pourcentage de 
peuples 
autochtones 
engagés 

avec ECCC qui 
indiquent que 
l’engagement 

était significatif 

61 % Décembre 
2025 

76 % 

Nombre de 
projets dirigés 
par des 
autochtones 

5 

 

Mars 2026 8 accords 
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gestion 
et 

la 
surveill
ance 

des 
zones 

protégé
es, à 
d’autres 

mesure
s de 

conserv
ation 
efficace
s et aux 
aires 

protégé
es et de 

conserv
ation 
autocht
ones 
avec un 

finance
ment 
sous 
forme 
de 

contribu
tions 

soutenus (Hab-
48) 

Charg
es 
central
es 

- 506 103 $ 116 623 $ 116 623 $ - - - -  
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PC Créati
on de 
lieux 
patrim
oiniaux 

Négoci
er les 
mandat
s pour 
les 
répercu
ssions 
et les 
avantag
es pour 
les 
Inuits 

269 988 $ 67 068 $ 182 845 $ Les peuples 
autochtones 
sont mobilisés 
pour les activités 
d’établissement 
et les 
propositions qui 
entraînent des 
ententes pour 
établir et gérer 
les nouveaux 
sites 

Les évaluations 
de faisabilité 
lancées et 
terminées en 
collaboration 
avec les 
organisations 
autochtones. La 
négociation des 
accords de 
cogestion au sein 
des ententes 
d’établissement 

100 % des 
évaluations 
de faisabilité 
pour les 
projets 
d’établissem
ent sont 
terminées 
en 
collaboratio
n avec des 
organisation
s 
autochtones 

Décembre 
2025 

À l’heure actuelle, 
Parcs Canada ne 
négocie pas 
d’ententes sur les 
répercussions et 
les avantages pour 
les Inuits pour 
l’établissement de 
zones protégées 
dans l’Arctique de 
l’Est. Les 
consultations 
concernant les 
travaux sur le plan 
de gestion 
provisoire dans 
l’AMNC 
Talluruptiup 
Imanga sont 
abordées dans le 
présent thème afin 
de mettre au point 
l’établissement de 
l’aire marine 
nationale de 
conservation. 

TC Parten
ariats 
et 
engag
ement 
autoch
tones 

Établir 
une 

capacit
é de 

négocia
tion 

d’ERA 

13 563 200 $ 

 

2 780 772 $ 

 

1 540 652 $ 

 

Les groupes 
autochtones 
sont autorisés à 
négocier en tant 
que partenaires 
à part entière 
pour traiter les 
questions 
relatives au 
transport 
maritime dans 
les ententes sur 
les 

Pourcentage des 
ERA négociées 
qui comprennent 
des articles 
décrivant les 
impacts et les 
avantages du 
transport 
maritime pour les 
groupes et les 
communautés 
inuits 

80 % Décembre 
2025 

80 % 
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Dépense totale, tous les thèmes 

répercussions et 
les avantages  

Les questions 
relatives au 
transport 
maritime sont 
traitées par la 
négociation 
d'ententes sur 
les 
répercussions et 
les avantages 

Pourcentage de 
négociations 
d’ERA qui inclut 
TC dans le cadre 
de la stratégie de 
négociation 
pangouvernemen
tale 

80% Décembre 
2025 

80 % 

 

Total des fonds fédéraux, comprenant 
les fonds alloués antérieurement, 
affectés depuis le dernier 
renouvellement*  

Total des dépenses fédérales prévues 
2024-2025 

Total des dépenses fédérales réelles 
2024-2025 

A thème :  Établissement, 
surveillance et gestion des aires 
marines protégées (AMP) et autres 
mesures de conservation efficaces 
par zone (AMCEZ) 

667 310 512 $ 150 421 088 $ 140 332 796 $ 

B thème :  Planification spatiale 
marine (PSM) dans l’Arctique de 
l’Ouest 

43 196 441 $ 8 090 491 $ 5 398 422 $ 

C thème : Faire progresser 

la réconciliation 

132 114 598 $ 30 046 699 $ 26 687 845 $ 

Total, tous les thèmes 842 621 551 $ 188 558 279 $ 172 419 063 $ 
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Financement pour la protection et la promotion de la santé des 
populations prioritaires de baleines en péril du Canada 

Ministère responsable 

Pêches et Océans Canada (MPO) 

Ministères partenaires fédéraux 

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); Transports Canada (TC); Parcs Canada (PC) 

Date de début  

2023-2024 

Date de fin  

2025-2026 

Description  

Pêches et Océans Canada, Transports Canada, Environnement et Changement climatique Canada et 
Parcs Canada demandent 153,6 millions de dollars sur trois ans pour renouveler les activités 
précédentes axées sur la protection de la baleine noire de l’Atlantique Nord, de l’épaulard résident du sud 
et du béluga de l’estuaire du Saint-Laurent, ainsi que de leurs proies et de leurs écosystèmes. Les 
activités proposées dans le cadre de cette initiative visent à renouveler les investissements en science et 
en technologie, ainsi que les programmes d’intervention liés aux baleines, y compris la coordination, la 
mise en œuvre et l’application des interventions de gestion pour garantir la prise de décisions fondées 
sur des données probantes. Le risque résiduel de cette initiative est faible. 

Structures de gouvernance 

Afin de garantir une approche pangouvernementale et une application complémentaire vis-à-vis d’autres 
initiatives connexes, en particulier les programmes de rétablissement exécutés en vertu de la Loi sur les 
espèces en péril et le Plan de protection des océans, un comité interministériel de surveillance, établi au 
niveau des sous-ministres adjoints et composé de sous-ministres adjoints provenant de tous les 
ministères responsables, a été créé dans le cadre de l’Initiative de protection des baleines 1.0. Le comité 
des sous-ministres adjoints supervise le déploiement interministériel des programmes liés aux baleines et 
permet le suivi des progrès par rapport aux plans et aux résultats attendus pour faciliter la détermination 
et la gestion des risques liés à la mise en œuvre. 

Pour assurer la coordination et la collaboration continues entre les partenaires fédéraux engagés dans 
l’Initiative de protection des baleines 2,0, le MPO continue à organiser des réunions semestrielles dans le 
but de fournir de solides avis en matière de politiques et de mise en œuvre, de soutenir la coordination 
interministérielle, de veiller à ce que des processus soient en place pour mettre en œuvre, surveiller et 
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communiquer les mesures, les progrès et les risques concernant les populations prioritaires de baleines 
et de cerner les enjeux qui exigent la mobilisation des sous-ministres. 

Le comité des SMA est également chargé de résoudre les litiges ou toute autre question susceptible 
d’entraîner des inexactitudes dans les rapports sur le rendement ou les rapports financiers. Dans le cadre 
de cette fonction, il fournit notamment une orientation stratégique pour veiller à ce que les résultats visés 
puissent être atteints dans les délais et dans les limites du budget, y compris en dirigeant les ajustements 
nécessaires à la mise en œuvre de l’Initiative de protection des baleines 2.0, en assurant la liaison avec 
les organismes centraux et en veillant au signalement des principaux problèmes liés à la production de 
rapports au SCT. Le comité examine aussi systématiquement l’utilisation continue d’un tableau de bord 
élaboré pour mesurer, contrôler et évaluer l’avancement d’initiatives précises, y compris l’évaluation de 
l’Initiative de protection des baleines 2.0 ou d’initiatives précises. Ce travail continue d’être dirigé par le 
personnel responsable des baleines au sein des programmes nationaux du MPO (décrit plus en détail ci-
dessus). Le comité utilise la méthode suivante pour décider à quel niveau les litiges doivent être traités : 

Enjeu aux conséquences élevées Ministère chargé d’intervenir 

L’information sur les mesures de rendement 

a été ou sera rapportée de façon inexacte. 

Régler au niveau du comité des sous- 

ministres adjoints. 

L’information financière a été ou sera 

rapportée de façon inexacte. 

Informer le Secrétariat du Conseil du Trésor 

du Canada de l’enjeu et de son règlement. 

Des questions peuvent être soulevées dans le 

cadre d’une évaluation ou d’un audit. 

Si l’enjeu ne peut pas être résolu, le traiter 

avec le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 

Afin d’assurer une gestion efficace et de garantir les progrès, le comité continue d’être soutenu par un 
sous-comité interministériel au niveau des directeurs généraux pour superviser les initiatives 
horizontales, dirigées par le MPO et élaborées dans le cadre de l’Initiative de protection des baleines 1.0. 
Pour aider à superviser, à orienter et à coordonner les ministères afin de garantir une approche 
pangouvernementale de la mise en œuvre de l’Initiative de protection des baleines 2.0, le Comité exécutif 
sur les baleines, dirigé par le MPO, bénéficie du soutien d’équipes de coordination pangouvernementales 
chargées de soutenir et de coordonner les comités de surveillance au niveau des DG et des SMA. 

Afin de soutenir les comités de surveillance au niveau des DG et des SMA, les ministères continuent de 
travailler ensemble pour assurer l’uniformité des politiques entre les partenaires et refléter le mandat de 
chaque ministère par le biais des groupes de travail existants. Bien que chaque ministère mène des 
travaux propres à son mandat, les partenaires fédéraux collaborent par le biais des programmes 
existants, comme indiqué ci-dessus, et des mécanismes de gouvernance existants pour assurer la 
coordination des renseignements et des ressources communes entre les partenaires, et l’intégration des 
intérêts ou de la responsabilité législative qui se chevauchent. 
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À titre d’exemple de cohérence des politiques mentionnées ci-dessus, sur la côte Ouest, plusieurs 
groupes de travail interministériels composés de représentants de Pêches et Océans Canada 
(l’organisme responsable de la réglementation), de Transports Canada (pour les travaux liés aux 
mesures concernant les navires), d’Environnement et Changement climatique Canada (pour ses travaux 
liés aux contaminants) et de Parcs Canada (pour ses travaux liés à l’application de la loi et à la 
sensibilisation autour des zones sanctuaires temporaires) se réunissent régulièrement pour garantir 
l’existence d’une approche pangouvernementale visant à protéger l’épaulard résident du Sud. Cela 
comprend le Groupe consultatif autochtone et multipartite et les groupes de travail techniques (dont le 
travail est axé sur les proies, les contaminants et les perturbations acoustiques et physiques causées par 
les navires), composés d’un vaste éventail d’intervenants et de partenaires autochtones, dont des 
représentants de l’industrie maritime, d’organismes non gouvernementaux, du gouvernement provincial 
et du milieu universitaire, qui se réunissent pour assurer la mise en œuvre et le maintien adéquats des 
mesures de gestion mises en œuvre pour protéger l’épaulard résident du Sud. 

Une coordination continue entre les ministères partenaires garantit une approche cohérente au niveau du 
gouvernement du Canada en matière de conservation des baleines et contribue à atténuer les effets des 
enjeux soulevés par les intervenants concernant un manque de cohésion au chapitre des programmes 
liés aux baleines entre les différentes administrations. 

Chaque ministère participant a mis en place ses propres mécanismes internes pour assumer la 
responsabilité à l’égard des résultats qu’il obtiendra dans le cadre de cette initiative. 

Total des fonds fédéraux affectés (de la date de début à la date de fin) (en dollars) 

153 640 816 $ 

Dépenses fédérales totales prévues à ce jour (en dollars) 

96 369 154 $ 

Dépenses fédérales totales réelles à ce jour (en dollars) 

84 901 886 $ 

Date du dernier renouvellement de l’initiative horizontale 

N’est pas applicable 

Total des fonds fédéraux affectés lors du dernier renouvellement et source du 
financement (en dollars) 

N’est pas applicable 
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Financement fédéral supplémentaire reçu après le dernier renouvellement (en 
dollars) 

N’est pas applicable 

Dépenses totales prévues depuis le dernier renouvellement 

N’est pas applicable 

Dépenses totales réelles depuis le dernier renouvellement 

N’est pas applicable 

Exercice de l’achèvement prévu de la prochaine évaluation 

Aucune évaluation prévue, mais la dernière évaluation a été réalisée en 2022-2023. 

Faits saillants du rendement  

Pêches et Océans Canada (MPO) 

Le MPO a continué de réduire les menaces pesant sur la baleine noire de l’Atlantique Nord (BNAN) et 
l’épaulard résident du sud (ERS) grâce à la fermeture de pêches et aux interventions en cas d’incidents. 
En ce qui a trait à la BNAN, cela comprend la fermeture de la pêche dans des zones statiques et 
dynamiques lorsque la BNAN est détectée sur la côte Est et des avancées dans les modifications 
novatrices des équipements pour la protection des baleines afin de réduire la menace et la gravité de 
l’empêtrement. En ce qui a trait à l’ERS, cela comprend la poursuite des fermetures de pêche mises en 
œuvre dans les zones d’alimentation clés désignées de l’ERS pour soutenir la disponibilité des proies sur 
la côte Ouest et le lancement du processus de modification du Règlement sur les mammifères marins 
afin d’augmenter les distances d’approche de l’ERS pour réduire les perturbations physiques et 
acoustiques causées par les navires. De plus, les deux espèces, ainsi que les autres espèces de 
grandes baleines, continueront de profiter du Fonds de renforcement des capacités du Programme 
d’intervention auprès des mammifères marins. Ce fonds vise à renforcer la capacité d’intervention 
sécuritaire, efficace et rapide en cas d’incident lié aux mammifères marins dans l’ensemble du Canada. 

Transport Canada (TC) 

Du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, Ocean Wise a considérablement élargi et renforcé le système 
d’alerte et d’avertissement concernant les baleines (WRAS), qui est financé par TC. Le système a généré 
38 594 alertes, informé 126 organisations enregistrées de la présence de baleines, et a connu une 
augmentation de 39 % de soumissions de signalement de baleine et une augmentation de 27 % de 
téléchargements de l’application pour le signalement des baleines. 

TC a fourni du soutien en nature au Secrétariat de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour 
appuyer les présentations dans le cadre de la phase de 3 ans actuelle d’acquisition d’expérience en ce 
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qui concerne les lignes directrices révisées pour la réduction du bruit rayonné sous l’eau provenant de la 
navigation afin de contrer les répercussions néfastes sur la vie marine (approuvées en 2023). 

Dans le cadre de l’Initiative pour des navires silencieux, TC a financé trois essais technologiques 
supplémentaires pour aider à réduire le bruit sous-marin des navires.  

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 

ECCC a terminé la deuxième année des programmes de surveillance de l’Initiative de protection des 
baleines 2.0 dans les eaux douces et les sédiments, les eaux usées et l’air afin d’améliorer notre 
compréhension des sources et des incidences possibles sur les baleines et leurs proies. L’équipe 
d’Application de la loi d’ECCC continue d’effectuer des inspections ciblées en vertu de la Loi sur les 
pêches et de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement pour l’épaulard résident du sud 
(ERS) et pour le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent (BESL) et, depuis le 31 mars 2025, l’équipe 
d’Application de la loi indique que 75 % des cas de non-conformité ont été corrigés par des mesures 
d’application de la loi. ECCC est en bonne voie d’atteindre l’objectif de 2026 de cinq possibilités de 
mobilisation et a réussi à réaliser quatre activités de mobilisation à ce jour pendant l’Initiative de 
protection des baleines 2.0, dont deux en 2024-2025. 

Parcs Canada (PC) 

Les gardes de parc ont continué de faire des patrouilles en partenariat avec le MPO et la GRC et ont fait 
22 renvois à Transports Canada pour des sanctions administratives pécuniaires possibles. Parcs Canada 
a conclu une entente sur l’échange de renseignements avec le MPO. Cette entente renforce les mesures 
d’application de la loi et la coordination.à cet égard. 

PC a poursuivi ses efforts dans le domaine de l’application de la loi (p. ex., patrouilles de surveillance sur 
l’eau), de la promotion de la conformité et de la sensibilisation à celle-ci, de la science et de la 
surveillance (p. ex., la mise en œuvre des mesures indiquées dans les plans de conservation de l’ERS de 
PC) et du soutien à l’intendance autochtone. PC a appuyé des programmes d’intendance marine dirigés 
par des Autochtones dans les réserves de parc national Pacifique Rim et des Îles-Gulf et à proximité de 
celles-ci dans le cadre d’accords de conservation conclus avec les Premières Nations, qui comprennent 
des activités reflétant les priorités de chaque communauté. À l’automne 2024, PC a collaboré avec deux 
Premières Nations pour évaluer la situation des populations du saumon chinook et du saumon kéta dans 
le réseau hydrographique de la rivière Klanawa, dans la réserve de parc national Pacific Rim et à 
proximité de celle-ci. Dans la réserve de parc national des Îles-Gulf, des relevés terrestres sur les 
baleines visant à réduire le bruit sous-marin ont été mis à l’essai. En 2024-2025, le personnel de 
sensibilisation et d’éducation de PC a mobilisé des publics prioritaires (pêcheurs à la ligne et navigateurs) 
lors de salons nautiques importants à Vancouver et à Seattle, en partenariat avec l’Agence des services 
frontaliers du Canada pour communiquer de l’information sur les zones de refuge provisoires de l’ERS à 
proximité, et a établi de nouveaux sites de sentier des baleines comportant des affiches interprétatives, 
des œuvres d’art autochtones et des histoires audio qui favorisent la sensibilisation et encouragent 
l’observation terrestre des baleines. 
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Coordonnées 

Jennifer Buie, Jennifer.buie@dfo-mpo.gc.ca 



   For publication as part of the 2024-25 Departmental Results Report  

Unclassified - Non-Classifié 

Résultats partagés 
Protection des populations de baleines noires de l’Atlantique Nord, d’épaulards résidents du sud et de 
bélugas de l’estuaire du Saint-Laurent, de leurs proies et de l’environnement contre les activités 
humaines nuisibles. 

Nom du thème Thèmes A: Renforcement des données 
probantes fondées sur la science et 
expansion des solutions fondées sur la 
technologie 

Thèmes B: Coordination, mise en œuvre et 
application de mesures de gestion visant à 
protéger les populations prioritaires de baleines 
en péril et leurs habitats 

Services Internes  

Résultats du thème Des recherches scientifiques sont menées 
pour informer les décideurs afin de protéger 
la baleine noire de l’Atlantique Nord, 
l’épaulard résident du Sud et le béluga de 
l’estuaire du Saint-Laurent 

Les populations de baleines noires de l’Atlantique 
Nord, d’épaulards résidents du Sud et de bélugas de 
l’estuaire du Saint-Laurent, leurs proies et leur 
environnement sont exposées à des activités 
humaines moins dommageables 

s/o 

Pêches et Océans 
Canada (MPO) 

27 787 112 $ 22 129 422 $ 12 600 607 $ 

Environnement et 
Changement climatique 
Canada (ECCC) 

5 272 818 $ 4 169 491 $ 1 190 182 $ 

Transports Canada (TC) 27 404 146 $ (y compris les services internes) 46 275 705 $ (y compris les services internes) s/o 

Parcs Canada (PC) 1 357 829 $ 4 948 512 $ 504 992 $ 
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Renseignements sur le rendement 

Aperçu de l’initiative horizontale  

Détails du A thème 

Nom du thème Total du 
financement 
fédéral affecté 
pour le thème,  
comprenant le 
financement 
antérieur, 
depuis le 

Dépenses 
fédérales 
prévues pour 
le thème 
fédéral 2024-
2025 

Dépenses 
réelles 
2024-2025 

Résultats du 
thème 

Indicateurs de 
rendement du thème 

Cibles du 
thème 

Date 
d’atteinte 
des 
cibles du 
thème 

Résultats réels  

2024-2025 

Nom de l’initiative 
horizontale  

Total des fonds 
fédéraux, 
comprenant les 
fonds alloués 
antérieurement, 
affectés depuis 
le dernier 
renouvellement*  

Dépenses 
prévues 
2024-2025 

Dépenses 
réelles 
2024-2025 

Résultats partagés 
de l'initiative 
horizontale 

Indicateurs de 
rendement 2024-
2025 

Cibles 
2024-
2025 

Date 
d’atteinte 
des 
cibles 

Résultats réels  

2024-2025 

Financement pour la 
protection et la 
promotion de la santé 
des populations 
prioritaires de baleines 
en péril du Canada 

153 640 816 $ 56 447 462 $ 52 804 983 4 Les populations de 
baleines noires de 
l’Atlantique Nord, 
d’épaulards résidents 
du Sud et de bélugas 
de l’estuaire du Saint- 
Laurent sont en voie 
de rétablissement 
selon les 
programmes de 
rétablissement mis 
en œuvre en vertu de 
la LEP. 

Nombre de 
populations de 
baleines en voie de 
disparition qui, une 
fois réévaluées, 
présentent des 
tendances conformes 
à l’objectif de 
rétablissement ou aux 
objectifs en matière 
d’effectif et de 
répartition définis dans 
les programmes de 
rétablissement. 

3 Mars 
2026 

La date de 
réalisation de cet 
objectif est fixée à 
2026. Les données 
ne sont pas encore 
disponibles pour 
l’établissement de 
rapports provisoires.  
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dernier 
renouvellement*  

Renforcement 
des données 
probantes 
fondées sur la 
science et 
expansion des 
solutions 
fondées sur la 
technologie 

71 377 376 $ 26 635 511 $ 26 327 311 $ Des recherches 
scientifiques sont 
menées pour 
informer les 
décideurs afin de 
protéger la 
baleine noire de 
l’Atlantique Nord, 
l’épaulard 
résident du Sud 
et le béluga de 
l’estuaire du 
Saint-Laurent. 

Pourcentage de 
demandes satisfaites 
pour effectuer une 
surveillance aérienne ou 
acoustique ciblée en 
temps quasi réel visant 
la baleine noire de 
l’Atlantique Nord afin de 
répondre aux besoins 
particuliers des 
gestionnaires (clients) 

90 % des 
demandes 
traitées 

Mars 
2026 

On a réussi à 
répondre à 100 % 
des demandes, 
dans la mesure du 
possible, durant la 
période au cours 
de laquelle le 
Secteur des 
sciences de 
Pêches et Océans 
Canada (MPO) 
était en mesure de 
voler (toutes les 
opérations 
aériennes du 
Secteur des 
sciences ont été 
suspendues à la 
suite d’un 
écrasement 
d’avion le 
9 août 2024, et ce, 
jusqu’au 
4 octobre 2024). 
Le Secteur des 
sciences du MPO 
a effectué de la 
surveillance 
acoustique au 
début et vers la fin 
de la saison sur le 
plateau néo-
écossais, une 
période qui 
correspondait avec 
l’ouverture de la 
pêche au homard. 
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On a répondu à 
toutes les 
demandes 
d’autorisation 
relatives au 
quadrillage, dans 
la mesure du 
possible, et on a 
chargé des vols 
supplémentaires 
de réaliser des 
levés lors de cas 
particuliers, 
comme la 
détection d’eau 
peu profonde 

Nombre total d’essais 
technologiques réussis 
visant à réduire l’impact 
du bruit sous-marin des 
navires sur les espèces 
de baleines en péril 
(baleine noire de 
l’Atlantique Nord, 
épaulard résident du 
Sud et béluga de 
l’estuaire du Saint-
Laurent) 

9 essais 
technologiques 

Mars 
2026 

Des essais de trois 
nouvelles 
technologies visant 
la réduction du 
bruit sous-marin 
pour protéger les 
baleines à risque 
ont été réalisés 
dans le cadre de 
l’Initiative de 
protection des 
baleines 2.0 en 
2024-2025. Les 
technologies mises 
à l’essai 
comprennent le 
développement 
d’un outil 
d’ingénierie 
permettant de 
prédire le bruit et 
les vibrations à 
bord des navires; 
le développement 
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d’une plateforme 
d’essai pour 
évaluer les façons 
de réduire le bruit 
sous-marin généré 
par la machinerie à 
bord des navires, 
et le 
développement 
d’un cadre 
d’apprentissage 
machine pour 
prédire le bruit 
causé par les 
navires à 
proximité. Au total, 
huit technologies 
ont été mises à 
l’essai depuis 
2023-2024 
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A thème activités de l’initiative horizontale 

 
16 On a réussi à répondre à 100 % des demandes, dans la mesure du possible, durant la période au cours de 

laquelle le Secteur des sciences de Pêches et Océans Canada (MPO) était en mesure de voler (toutes les opérations 
aériennes du Secteur des sciences ont été suspendues à la suite d’un écrasement d’avion le 9 août 2024, et ce, 
jusqu’au 4 octobre 2024). Le Secteur des sciences du MPO a effectué de la surveillance acoustique au début et vers 
la fin de la saison sur le plateau néo-écossais, une période qui correspondait avec l’ouverture de la pêche au 
homard. On a répondu à toutes les demandes d’autorisation relatives au quadrillage, dans la mesure du possible, et 
on a chargé des vols supplémentaires de réaliser des levés lors de cas particuliers, comme la détection d’eau peu 
profonde. 

Minist
ères 

Lien 
mena
nt 
vers 
le 
répert
oire 
des 
progr
amme
s du 
minist
ère 

Activité
s de 
l’initiativ
e 
horizont
ale  

Total des 
fonds 
fédéraux  
comprenant 
les fonds 
alloués 
antérieureme
nt  affectés à 
chaque 
activité de 
l’initiative 
horizontale 
depuis le 
dernier 
renouvelleme
nt*  

Dépenses 
prévues 
pour chaque 
activité de 
l’initiative 
horizontale 
2024-2025 

Dépenses 
fédérales 
réelles pour 
le thème 
fédéral 2024-
2025 

Résultats 
attendus de 
l’activité de 
l’initiative 
horizontale 
2024-2025 

Indicateurs de 
rendement de 
l’activité de 
l’initiative 
horizontale 2024-
2025 

Cibles de 
l’activité de 
l’initiative 
horizontale 
2024-2025 

Date pour 
atteindre la 
cible de 
l’activité de 
l’initiative 
horizontale 

Résultats réels  

2024-2025 

MPO Scienc
e des 
écosy
stème
s 
aquati
ques 

Program
me de 
recherch
e 
scientifiq
ue sur 
les 
baleines 

27 787 112 $ 

 

11 941 408 $ 

 

 

 

 

 

11 909 661 $ 

 

 

 

Les relevés 
aériens et 
les activités 
de 
surveillance 
acoustique 
en temps 
quasi réel 
visant la 
baleine 
noire de 
l’Atlantique 

Pourcentage de 
demandes satisfaites 
par le Secteur des 
sciences du MPO 
pour assurer une 
surveillance aérienne 
ou acoustique ciblée 
en temps quasi réel 
des baleines noires 
de l’Atlantique Nord 
afin de répondre à 
des besoins de 

90 % Mars 2026 100 %16 
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17 En 2024, 306 heures de vol sur 781 (39 %) ont été consacrées à des demandes liées à la gestion (c.-à-d. 

autorisation relative au quadrillage, soutien à la libération de mammifères marins ou autre). Ce résultat est inférieur à 
celui d’années précédentes et à la cible, puisque le Secteur des sciences a dû interrompre les vols pour la saison à 
la suite de l’écrasement tragique d’un avion en août 2024. 

18 En 2024, quatre missions opérationnelles de planeurs ont eu lieu dans les eaux de l’est du Canada, signalant les 

détections en temps quasi réel et portant le total à 7, dépassant ainsi celui des deux premières années de l’Initiative 
de protection des baleines 2.0. Une mission au printemps a eu lieu dans le bassin Roseway, une mission en été dans 
le bassin d’Émeraude, et deux missions en automne dans le bassin Roseway, y compris une mission expérimentale 
à planeurs multiples en partenariat avec JASCO. Cet indicateur est sur la bonne voie pour atteindre l’objectif à la fin 
de la période visée par le rapport. 

Nord au 
Canada 
répondent à 
la fois aux 
besoins 
scientifiques 
et aux 
besoins de 
gestion 
(clients). 

gestion particuliers 
(clients) 

Pourcentage du 
nombre total d’heures 
de vol concernant la 
baleine noire de 
l’Atlantique Nord 
consacrées au retrait 
des engins de pêche 
dans des 
quadrilatères, à l’aide 
au désempêtrement 
de baleines et à 
d’autres demandes 
liées à la gestion 
(clients) 

Conditions 
de base : 40 
% du 
nombre total 
d’heures de 
vol 

 

Cible : 40 % 
du nombre 
total 
d’heures de 
vol 

39 %17 

Nombre de missions 
réalisées à l’aide de 
planeurs 
acoustiques* dirigées 
par le Secteur des 
sciences du MPO et 
consacrées à la 
surveillance des 
baleines noires de 
l’Atlantique Nord 

12 missions 718 
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19 En 2024, six publications ont été communiquées sur l’espèce ciblée, portant le total à 14 et dépassant ainsi celui 

des deux premières années de l’Initiative de protection des baleines 2.0. Au total, cinq publications du Secrétariat 
canadien des avis scientifiques sur la baleine noire de l’Atlantique Nord et une publication du Secrétariat canadien 
des avis scientifiques sur le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent ont été publiées au cours de l’exercice 2024-2025. 

dans les eaux 
canadiennes 

 

*Une mission se 
définit comme étant 
une période continue 
de 3 semaines. 

Des preuves 
scientifiques 
sont 
fournies à 
l’appui des 
mesures de 
protection 
de la 
baleine 
noire de 
l’Atlantique 
Nord, de 
l’épaulard 
résident du 
Sud et du 
béluga de 
l’estuaire du 
Saint- 
Laurent. 

Nombre de 
publications ou de 
rapports scientifiques 
liés aux principales 
lacunes en matière 
de connaissances sur 
la baleine noire de 
l’Atlantique Nord, 
l’épaulard résident du 
Sud et le béluga de 
l’estuaire du Saint- 
Laurent 

12 
publications 

1419 

TC M60 Compren
dre les 
effets 
des 
bruits 
sous-

14 480 481 $ 5 689 938 $ 6 022 160 $ Les types 
de navires, 
les 
technologies 
et les 
pratiques 

Nombre total d’essais 
technologiques 
réussis visant à 
réduire l’impact du 
bruit sous-marin des 
navires sur les 

9 essais 
technologiq
ues 

Mars 2024, 

2025, et 

2026 

Huit des neuf essais 
de technologies ont 
été réalisés (cinq 
en 2023-2024 et 
trois nouveaux 
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marins 
émis par 
les 
navires 
sous-
marins 
sur 
l’épaular
d 
résident 
du Sud, 
la 
baleine 
noire de 
l’Atlantiq
ue Nord, 
le béluga 
de 
l’estuaire 
du Saint- 
Laurent 

opérationnel
les sont 
mesurés et 
évalués afin 
d’atténuer 
les menaces 
anthropique
s pesant sur 
les baleines. 

espèces de baleines 
en péril (baleine noire 
de l’Atlantique Nord, 
épaulard résident du 
Sud et béluga de 
l’estuaire du Saint-
Laurent) 

essais en 2024-
2025). 

Soutien 
en 
ingénieri
e, en 
sciences 
et en 
recherch
e pour la 
mise en 
œuvre 
des 
mesures 
saisonni
ères 
concerna
nt les 
navires 
des 

12 923 665 $ 4 286 700 $ 3 389 530 $ Surveillance 
accrue des 
interactions 
entre les 
baleines et 
les navires 
afin de 
mieux 
informer les 
gestionnaire
s et 
stockage 
accru des 
données 

Nombre de 
gigaoctets de 
données générées 
par tous les 
dispositifs déployés 
pour relever la 
présence de baleines 
(conditions de base à 
déterminer 
annuellement) sur la 
côte Est 

Cible : 60 
gigaoctets/a
nnée 

Conditions 
de base : 60 
gigaoctets/a
nnée 

142 Go 
 
Augmentation de 54 % 
par rapport à 2024 (92 
Go) 
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20 Environnement et Changement climatique Canada, qui a réalisé deux produits scientifiques, est sur la bonne voie 

pour atteindre la cible de cinq produits scientifiques pour 2026. Le premier a été produit en 2023-2024. 

21 Parcs Canada continue de mettre en œuvre ses plans de conservation de l’épaulard résident du sud, en 

collaboration avec d’autres organismes. Ces plans orientent les programmes de conservation marine dans la 
Réserve de parc national Pacific Rim et dans la Réserve de parc national des Îles-Gulf. Les principales mesures 

côtes Est 
et Ouest 

ECCC Qualit
é de 
l'air, 
santé 
des 
écosy
stème
s 
aquati
ques, 
gestio
n des 
substa
nces 
et des 
déchet
s 

 

Contrôle
s 
environn
ementau
x : 
Avance
ment de 
la 
collecte 
de 
données 
essentiel
les sur 
les 
contamin
ants 
dans la 
région 
du 
Pacifique 
et la 
région 
du 
Québec 

5 272 818 $ 1 786 926 $ 1 570 751 $ Des preuves 
scientifiques 
sont 
disponibles 
pour étayer 
l’établissem
ent de 
mesures de 
gestion 

Nombre de produits 
scientifiques sur les 
contaminants dans 
l’environnement et 
transmission de 
ceux-ci aux 
régulateurs 

Conditions 
de base : 0  

Cible : 5 
produits 
scientifiques 

Mars 2026 120 

PC Conse
rvation 
des 
lieux 

Travaux 
scientifiq
ues et 
surveilla

1 357 829 $ 669 412 $ 618 851 $ Les lieux 
patrimoniau
x sont gérés 

Pourcentage de 
mesures mises en 
œuvre dans les plans 
de conservation de 

100 % Mars 2026 100 %21 
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Détails du B thème 

Nom du 
thème 

Total du 
financement 
fédéral affecté 
pour le thème,  
comprenant le 
financement 
antérieur, 
depuis le 
dernier 
renouvellement*  

Dépenses 
fédérales 
prévues 
pour le 
thème 
fédéral 
2024-2025 

Dépenses 
réelles 
2024-2025 

Résultats du 
thème 

Indicateurs de 
rendement du 
thème 

Cibles du thème Date 
d’atteinte 
des 
cibles du 
thème 

Résultats réels  

2024-2025 

Coordination, 
mise en 
œuvre et 
application de 

82 263 440 $ 29 811 951 $ 26 477 672 $ Les populations de 
baleines noires de 
l’Atlantique Nord, 
d’épaulards 

Pourcentage de 
mortalité d’origine 
humaine vérifié 
pour la baleine 

0 % d’augmentation de 
la mortalité des baleines 
noires de l’Atlantique 
Nord 

Mars 2026 0 % 

 
comprennent des études sur l’aire de répartition et la démographie des épaulards résidents du sud, la biodiversité à 
proximité des berges, la dynamique des populations et le régime alimentaire des pinnipèdes, l’habitat du poisson 
fourrage et les populations de saumons dans les systèmes de cours d’eau prioritaires de la réserve de parc national 
Pacific Rim. Lorsque c’était faisable et approprié, les savoirs, les points de vue et les priorités autochtones ont été 
intégrés dans les efforts de recherche et de surveillance dans l’ensemble des réserves de parc national. 

patrim
oniaux 

nce dans 
les 
habitats 
critiques 
des 
baleines 
qui  
chevauc
hent des 
aires 
protégée
s gérées 
par 
Parcs 
Canada 

de manière 
responsable 

Parcs Canada (pour 
l’épaulard résident du 
Sud) 
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mesures de 
gestion visant 
à protéger les 
populations 

prioritaires de 
baleines en 
péril et leurs 
habitats 

résidents du Sud et 
de bélugas de 
l’estuaire du Saint-
Laurent, leurs 
proies et leur 
environnement sont 
exposées à des 
activités humaines 
moins 
dommageables 

noire de 
l’Atlantique Nord, 
l’épaulard 
résident du Sud 
et le béluga de 
l’estuaire du 
Saint- Laurent 

0 % d’augmentation de 
la mortalité chez les 
épaulards résidents du 
Sud 

0 % 

0 % d’augmentation de 
la mortalité chez le 
béluga de l’estuaire du 
Saint- Laurent 

0 % 

 

B thème activités de l’initiative horizontale 

Minist
ères 

Lien 
menan
t vers 
le 
répert
oire 
des 
progra
mmes 
du 
minist
ère 

Activités 
de 
l’initiative 
horizontal
e  

Total des 
fonds 
fédéraux  
comprenant 
les fonds 
alloués 
antérieurem
ent  affectés 
à chaque 
activité de 
l’initiative 
horizontale 
depuis le 
dernier 
renouvellem
ent*  

Dépenses 
prévues pour 
chaque 
activité de 
l’initiative 
horizontale 
2024-2025 

Dépenses 
fédérales 
réelles pour 
le thème 
fédéral 
2024-2025 

Résultats 
attendus de 
l’activité de 
l’initiative 
horizontale 
2024-2025 

Indicateurs de 
rendement de 
l’activité de 
l’initiative 
horizontale 2024-
2025 

Cibles de 
l’activité de 
l’initiative 
horizontale 
2024-2025 

Date pour 
atteindre la 
cible de 
l’activité de 
l’initiative 
horizontale 

Résultats réels  

2024-2025 
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MPO Service
s de 
commu
nicatio
n et de 
trafic 
maritim
es 

Bureau 
des 
mammifèr
es marins 

$8,437,539 $3,159,740 $2,567,982 Les activités 
d’éducation 
et 
d’application 
de la loi du 
gouvernemen
t canadien 
concernant 
les espèces 
de baleines 
en péril sont 
soutenues 
efficacement 
afin de 
réduire les 
interactions 
entre les 
navires et les 
baleines 

Pourcentage de 
données sur les 
navires non 
conformes fournies 
à TC, à PC et au 
MPO conformément 
à l’Arrêté d’urgence 
concernant la 
protection des 
épaulards (Orcinus 
orca) dans les eaux 
du sud de la 
Colombie-
Britannique 

100 % Mars 2026 100% -  501 
contraventions à 
l’Arrêté d’urgence 
déposées 

$496,286 $351,088 $12,298 Pourcentage de 
données sur les 
navires non 
conformes fournies 
à TC, à PC et au 
MPO conformément 
à l’Arrêté d’urgence 
concernant la 
protection des 
baleines noires de 
l’Atlantique Nord 

Mars 2026 100% - 294  
contraventions à 
l’Arrêté d’urgence 
déposées 

Conser
vation 
et 
protecti
on 

Conservati
on et 
protection 

$6,017,331 $2,777,027 $1,838,264 Les 
pêcheries, 
les océans et 
les autres 
écosystèmes 
aquatiques 
sont protégés 
contre toute 
exploitation 
et 
intervention 
illicites 

Pourcentage 
d’incidents et 
d’activités 
d’inspection ayant 
donné lieu à des 
mesures 
d’application de la 
loi ou autres pour 
les épaulards 

(ventilation par 
région) 

Au plus 60 
% 

Mars 2026 4,1 % (243/10) 
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22 Les fermetures de la pêche du saumon liées aux proies de l’épaulard résident du Sud sont mises en œuvre sur 

une base annuelle. Comme les années précédentes, les fermetures de la pêche commerciale et récréative du 
saumon en 2024 dans les principales aires d’alimentation de l’épaulard résident du sud ont été élaborées dans le 
cadre de ce processus et ont reçu l’approbation ministérielle en avril 2024. Les fermetures de la pêche du saumon 
concernent quatre aires définies comme étant des aires d’alimentation de l’épaulard résident du sud. 

23 Pour 2024-2025, le Programme d’intervention auprès des mammifères marins a reçu 12 propositions destinées au 

fonds pour l’établissement de la capacité, dont 11 satisfaisaient les priorités du programme relatives au financement. 
On a reçu cinq propositions du Canada atlantique et du Québec et sept propositions (y compris la proposition non 
financée) de la région du Pacifique. 

24 Pour 2024-2025, il y a eu six empêtrements de baleines noires de l’Atlantique Nord observés pour la première fois 

dans les eaux canadiennes et un qui a été observé pour la première fois dans les eaux des États-Unis, mais liés aux 
engins de pêche canadiens une fois l’analyse des engins effectuée. Parmi les six empêtrements recensés dans les 

Gestio
n des 
pêches 

Centre 
des 
mammifèr
es marins 
du 
Pacifique 

$1,264,410 $524,030 $2,220,999 

 

 

 

Les menaces 
d’origine 
humaine 
pesant sur 
les 
populations 
de baleines 
en péril, leurs 
proies et leur 
environneme
nt sont 
réduites. 

Pourcentage de 
fermetures de 
pêches mises en 
œuvre dans les 
principales aires 
d’alimentation de 
l’épaulard résident 
du Sud afin 
d’augmenter la 
disponibilité des 
proies 

50 % Mars 

2026 

 

83 %22 

Programm
e 
d’intervent
ion auprès 
des 
mammifèr
es marins 

$3,931,072 $1,483,331 Le 
Programme 
d’intervention 
et les 
partenaires 
sont équipés 
et ont la 
capacité de 
réagir 
lorsqu’un 
incident est 
signalé. 

Pourcentage de 
propositions en 
matière de capacités 
financées par 
rapport aux 
propositions en 
matière de capacités 
reçues 

(ventilation par 
région) 

25 % des 
propositions 
reçues sont 
financées 
chaque 
année. 

92 %23 

 $1,982,784 $737,596 133,33 %24 
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eaux canadiennes, il a été déterminé au moyen d’une analyse des engins de pêche qu’un empêtrement concernait 
un engin de pêche canadien, mais il a été impossible de déterminer s’il s’agissait d’engins de pêche canadiens pour 
les cinq empêtrements restants, puisqu’il n’a pas été possible de réaliser une analyse des engins de pêche. 

Équipe 
des 
baleines 
du 
programm
e national 

Réduction 
des risques 
d’empêtreme
nt chez la 
baleine noire 
de 
l’Atlantique 
Nord 

Variation en 
pourcentage du 
nombre 
d’empêtrements 
vérifiés de baleines 
noires de 
l’Atlantique Nord 
dans des engins de 
pêche canadiens 

Conditions 
de base : 
Moyenne de 
3/an (2020- 

2023) 

Cible : 0 % 
de 
changement 
par rapport 
aux 
conditions 
de base de 
2022 

  

Centre 
des 
mammifèr
es marins 
de 
l’Atlantiqu
e 

 

TC M60 Atténuatio
n de 
l’impact 
des 
navires : 
Région du 
Pacifique 

$14,971,159 

 

$4,961,652 

 

$4,232,849 

 

Réduction 
des risques 
liés aux 
navires pour 
l’épaulard 
résident du 
Sud et la 
baleine noire 
de 
l’Atlantique 
Nord 

Diminution en 
pourcentage du 
nombre de rapports 
d’incidents 
impliquant des 
navires dans le 
sanctuaire et les 
zones à vitesse 
limitée,  identifiés 
par les rapports du 
Bureau des 
mammifères marins 
de la Garde côtière 
canadienne, afin de 
soutenir la réduction 
des perturbations 
physiques et 
acoustiques 
touchant les 
épaulards résidents 
du Sud. 

Conditions 
de base : 1 
127 rapports 
d’incidents 
(2022) 

Cible : 2 % 
par année 

Mars 2024, 

2025, et 

2026 

Augmentation de 
11 %.  

Le nombre de 
rapports d’incident 
recensés par 
l’intermédiaire du 
Bureau des 
mammifères marins 
et d’autres sources 
était de 1521, ce qui 
correspond à une 
augmentation de 
11 % (ou 152 avis de 
plus) par rapport 
à 2023, année où le 
nombre était de 1369 
(la situation de départ 
passe à l’année 
précédente). 
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25 Augmentation de 211 % du nombre de mesures de surveillance de la conformité et d’application de la loi prises à 

l’égard de navires dans les zones de refuge et de réduction de vitesse. Cette augmentation importante peut être 
attribuable à la création de l’Unité d’application de la loi pour les baleines du Pacifique, à un nouveau membre de 
l’équipe, à une nouvelle structure d’équipe, à des procédures simplifiées et à des progrès technologiques qui 
préviennent le non-signalement d’un moins grand nombre d’incidents, et à des membres du personnel de plus en 
plus compétents pour consigner et les rapports, en assurer le suivi et y donner suite. L’année 2024 représente 
l’année de mise en application la plus forte à ce jour. 
26 Des 9 313 navires en transit dans les zones, 99,97 % étaient conformes aux mesures de gestion obligatoires de la 

baleine noire de l’Atlantique Nord de 2024 pendant les 30 semaines et 2 jours de leur mise en place. 

Augmentation du 
nombre de contrôles 
de conformité et de 
mesures 
d’application de la 
loi prises à 
l’encontre des 
navires dans le 
sanctuaire et les 
zones de limitation 
de vitesse afin de 
soutenir la réduction 
des perturbations 
physiques et 
acoustiques 
touchant les 
épaulards résidents 
du Sud. 

Conditions 
de base : 42 
(score 
pondéré, les 
mesures 
d’application 
de la loi sont 
au nombre 
de 157 pour 

2022) 

Cible : 
augmentatio
n de 5 %. 

Augmentation de 
211 %25 

Atténuatio
n de 
l’impact 
des 
navires : 
Région de 
l’Atlantiqu
e 

$31,304,547 

 

$10,142,330 

 

$9,649,975 

 

Les navires 
contrôlés transitant 
par les eaux 
canadiennes 
respectent les 
mesures de gestion 
obligatoires visant à 
réduire les risques 
de collision avec des 
individus d’espèces 
de baleines en péril. 

Conditions 
de base : 99 
% 

Cible : 99 % 

Mars 2024 
(en 

cours), 
2025, et 

2026 

99,97 %26 
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27 Le taux de participation cumulatif a été stable au cours des trois dernières années, environ 75 % des navires y 

participant. 
28 ECCC est sur le bonne vois pour atteindre sa cible de 2026 de cinq occasions de mobilisation et a terminé avec 

succès quatre occasions à ce jour. 

Augmenter le 
pourcentage de 
participation aux 
mesures de gestion 
volontaires afin de 
réduire les risques 
de collision  entre 
les navires et les 
individus de 
populations de 
baleines en péril. 

 

Conditions 
de base : 48 
% 

Cible : 50 % 

75,9 %27 

ECCC Promot
ion et 
applica
tion de 
la 
confor
mité - 
Pollutio
n 

Capacité 
d’applicati
on de la 
réglement
ation 
concernan
t les 
contamina
nts afin 
d’assurer 
le respect 
des 
mesures 
établies 

$2,037,069 $664,617 $650,335  Identification 
des cibles à 
haut risque 
de non- 
conformité 
(évaluation 
des 
renseigneme
nts) dans les 
écosystèmes 
baleiniers à 
risque/aires 
importantes 

Pourcentage de cas 
de non-conformité 
traités par des 
mesures coercitives 
(p. ex. lettre 
d’avertissement, 
sanctions 
administratives 
pécuniaires, 
instructions et 
poursuites) 

Conditions 
de base : 0 
(nouvel 
indicateur) 

Cible : 80 % 

2026 75 % 

Qualité 
de l'air, 
santé 
des 
écosys
tèmes 

Gouverna
nce et 
exécution 
du 
Programm
e de lutte 

$2,132,422 $705,666 $688,234  La 
mobilisation 
des 
intervenants 
en ce qui 
concerne les 

Nombre de 
possibilités de 
mobilisation 
favorisant la 
transmission aux 
parties concernées 

Conditions 
de base : 0 

Cible : 5 

2026 228 
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aquatiq
ues, 
gestion 
des 
substa
nces et 
des 
déchet
s 

 

contre les 
contamina
nts 

contaminants 
affectant les 
baleines 
permet 
l’application 
de 
connaissance
s pour 
soutenir le 
rétablisseme
nt de 
l’épaulard 
résident du 
Sud et du 
béluga de 
l’estuaire du 
Saint-Laurent 

de connaissances 
pertinentes sur les 
contaminants qui 
affectent les 
baleines 

PC Conser
vation 
des 
lieux 
patrimo
niaux 

Améliorati
on de la 
surveillanc
e et de 
l’applicatio
n de la 
réglement
ation 
concernan
t 
l’épaulard 
résident 
du Sud 
dans les 
aires 
protégées 
gérées par 
Parcs 
Canada 

$1,611,306 $795,620 $702,86
6 

Les lieux 
patrimoni
aux sont 
gérés de 
manière 
responsa
ble 

 

Les 
ressources 
naturelles et 
culturelles 
des lieux 
patrimoniaux 
sont 
maintenues 
ou 
améliorées  

Nombre d’heures de 
patrouilles 
proactives 
concernant 
l’application de la loi 
liées à l’épaulard 
résident du Sud 

1 040 
heures 

Mars 2026 954 heures 
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29 Parcs Canada continue de faire mieux connaître les menaces et les mesures de protection de l’épaulard résident 

du sud à l’aide d’activités de sensibilisation ciblées. En 2024-2025, le personnel a informé des publics prioritaires 
(des pêcheurs à la ligne et des navigateurs) lors de salons nautiques importants à Vancouver et à Seattle, a établi un 
partenariat avec l’Agence des services frontaliers du Canada pour échanger des renseignements sur les zones de 
refuge temporaires de l’épaulard résident du sud à proximité et a offert des programmes d’interprétation aux sites de 
Parcs Canada. De plus, des dizaines de milliers de visiteurs ont été exposés à des messages sur les baleines en 
péril (y compris l’épaulard résident du sud) grâce à des sites de sentiers des baleines (Whale Trail) situés dans les 
endroits de Parcs Canada. Ces sites présentent des panneaux d’interprétation, des œuvres d’art autochtones et des 
récits sonores qui améliorent la sensibilisation et encouragent l’observation des baleines à partir du rivage. 

Mesures 
de 
conservati
onde 
l’habitat  
essentiel 
de 
l’épaulard 
résident 
su Sud qui 
chevauch
e des 
aires 
protégées 
gérées par 
Parcs 
Canada 

$3,337,206 

 

$1,621,003 

 

 

 

$1,636,226 

 

 

Les 
peuples 
autochto
nes 
participen
t et 
contribue
nt 
activeme
nt à la 
gestion et 
à la 
conservat
ion des 
lieux 
patrimoni
aux 

Nombre de lieux 
patrimoniaux où les 
peuples autochtones  
participent 
activement à la 
gestion du 
patrimoine naturel et 
culturel de leurs 
territoires 
traditionnels 

2 Mars 2026 Objectif atteint. 

Deux ententes sont 
en place pour 
soutenir 
l’intendance des 
milieux marins par 
les Autochtones. 

 

Nombre d’accords 
en vigueur qui 
soutiennent une 
intendance dirigée 
par les peuples 
autochtones (OPS) 

7 Mars 2026 10 

Les 
visiteurs 
découvre
nt, 
expérime
ntent et 
apprécie
nt les 
lieux de 
Parcs 
Canada 
en toute 

Nombre de contacts 
atteints grâce à des 
initiatives 
multimédias et à des 
efforts de 
sensibilisation et 
d’interprétation 
concernant 
l’épaulard résident 
du Sud 

40 000 Mars 2026 47 23629 
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Dépense totale, tous les thèmes 

sécurité 

 

Total des fonds fédéraux, comprenant 
les fonds alloués antérieurement, 
affectés depuis le dernier 
renouvellement*  

Total des dépenses fédérales prévues 
2024-2025 

Total des dépenses fédérales réelles 
2024-2025 

A thème :   Renforcement des 
données probantes fondées 
sur la science et expansion des 
solutions fondées sur la 
technologie 

71 377 376 $ 26 635 511 $ 26 327 311 $ 

B thème :   Coordination, mise 
en œuvre et application de 
mesures de gestion visant à 
protéger les populations 
prioritaires de baleines en péril 
et leurs habitats 

82 263 440 $ 29 811 951 $ 26 477 672 $ 

Total, tous les thèmes 153 640 816 $ 56 447 462 $ 52 804 983 $ 
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